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ABSTRACT 
The aim is to analyze selected methods of budgeting and the valuation used in 
the Czech Republic. Explain the essential concepts of both fields, signal and 
break down their principles and rules of different methods, show creation 
process, imagine a software base budgeting and valuation, and consequently 
the practical example demonstrating its use. 
KEYWORDS 
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ABSTRAKT 
Cílem práce je analyzovat vybrané metody rozpočtování a oceňování 
používané v České republice. Vysvětlit podstatné pojmy obou oborů, naznačit 
a rozebrat jejich princip a pravidla jednotlivých metod, ukázat postup tvorby, 
představit softwarovou základnu rozpočtování i oceňování a následně 
na praktickém příkladu demonstrovat její využití. 
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1 ÚVOD 
Tématem této diplomové práce je „Rozpočtování a oceňování staveb - metody 
používané v České republice “. 
Každá stavba prochází životním cyklem, kde na začátku je předinvestiční 
fáze, ve které probíhá iniciování projektu. Další následuje fáze investiční, kde se 
odehrává plánování a provádění (realizace) stavby. Poté fáze užívání 
(provozování) a nakonec likvidace. S těmito fázemi života stavby jsou spojeny 
různé metody oceňování. 
Cena stavby je nejpodstatnější informací pro investora před započetím 
výstavby. Odvíjí se zejména od použitých materiálů a technologií. Požadavky 
investorů jsou kladeny na efektivnost a kvalitu díla. Proto volba stavební firmy, 
která má dílo realizovat, hraje významnou roli. Cílem stavební firmy je vytvořit 
zisk, cílem investora je postavit nemovitost za odpovídající náklady. Zde 
nastává střet, kdy je třeba dojít ke kompromisu. A právě to je hlavním úkolem 
rozpočtářů. Stejná situace vzniká při oceňování již stojící nemovitosti. Jde 
o klasický případ vztahu nabídky a poptávky. Vždy je ale důležité, aby ten, kdo 
cenu vytváří, zvolil tu nejvhodnější metodu ocenění pro jeho účel. 
Cílem práce je analyzovat vybrané metody rozpočtování a oceňování 
používané v České republice. Vysvětlit podstatné pojmy obou oborů, naznačit 
a rozebrat jejich princip a pravidla jednotlivých metod, ukázat postup tvorby, 
představit softwarovou základnu rozpočtování i oceňování a následně 
na praktickém příkladu demonstrovat její využití. 
Na konkrétním případě bude ukázáno ocenění stavby ve fázi realizační 
v porovnání s oceněním již hotové nemovitosti ve fázi provozní. Před realizací 
stavby se sestavuje rozpočet, který by měl dát investorům i dodavatelům staveb 
představu o nákladech potřebných na výstavbu. Naopak oceňování nemovitostí 
se zabývá vyčíslením hodnoty objektu již zrealizovaného. Metody, jak vytvořit 
rozpočet, nejsou dané žádnou právní normou. Proto záleží na rozpočtářích, 
jakou ze škály metod zvolí.  
Oceňování nemovitostí je upraveno zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou 
č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Touto problematikou se zabývá 
znalectví v oboru oceňování nemovitostí. 
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2 METODY ROZPOČTOVÁNÍ A 
OCEŇOVÁNÍ 
V České republice se metody sestavení ceny stavebního díla dělí do dvou celků 
podle fáze životního cyklu, ve které se stavba nachází. Životní cyklus stavby 
prochází čtyřmi základními fázemi: předinvestiční, investiční, provozní 
a likvidační.  
Ve fázi předinvestiční zadavatel řeší otázku ekonomické efektivnosti 
a proveditelnosti stavby a podle toho rozhoduje o realizaci projektu. V této fázi 
se cena stavby určí zjednodušeným výpočtem pomocí rozpočtových ukazatelů, 
které vychází z obdobných, již zrealizovaných staveb. Jedná se spíše o odhad 
budoucích nákladů na realizaci díla.  
Ve fázi investiční (realizační) se tvoří cena díla přesným výpočtem nákladů 
podle zhotovené projektové dokumentace. Existuje několik způsobů výpočtu 
ceny díla. Cenu lze sestavit pomocí již zmíněných rozpočtových ukazatelů, ale 
takto vytvořená cena má pouze orientační charakter. Přesnější způsob je 
vyhotovení rozpočtu pomocí agregovaných položek. Agregovanou položku 
tvoří souhrn několika prací a využívá se k urychlení práce rozpočtáře. Dalším, 
ještě preciznějším způsobem sestavení ceny stavby, je položkový rozpočet, 
často tvořený ve specializovaném softwarovém programu. Firmy si také mohou 
sestavit cenu díla pomocí vlastní individuální kalkulace. 
Ve fázi provozní se užívají metody oceňování nemovitostí určené právními 
předpisy. V současnosti podléhají zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
ve znění pozdějších předpisů. Tyto metody slouží k sestavení ceny pro účely 
prodeje, výpočtu daní, pro potřeby dědického řízení atd. Jedná se metodu 
nákladovou, výnosovou, kombinaci nákladové a výnosové metody, 
porovnávací metodu a určení ceny obvyklé. 
Cena stavby ve fázi likvidační se určí podle ceny bouracích a demoličních 
prací a ceny dále použitelného materiálu. 
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METODY 
ROZPOČTOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ 
Rozpočet pomocí RU 
Rozpočet 
v agregovaných cenách 
Nákladový způsob 
Výnosový způsob 
Kombinace 
nákladového a 
výnosového způsobu 
Individuální kalkulace 
Položkový rozpočet Porovnávací způsob 
Souhrnný rozpočet 
 
Obr. 2.1 Metody rozpočtování a oceňování stavebního objektu 
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3 METODY SESTAVENÍ ROZPOČTU 
Sestavení rozpočtu je součástí každé projektové dokumentace stavby. Investor 
očekává přesné stanovení ceny, za kterou je dodavatel schopen zadanou stavbu 
zrealizovat. Proto je důležité správné definování oceňovacích podkladů 
a sestavení přesného výkazu výměr. V české legislativě není žádný právní 
předpis, který by definoval strukturu rozpočtu stavby. Proto se v praxi 
postupuje podle zvyklostí z minulosti. V dalším textu jsou vysvětleny některé 
pojmy týkající se rozpočtů staveb. 
3.1 Základní pojmy 
3.1.1 Rozpočtování 
Základní myšlenkou rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výčet pokud možno všech 
nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, a tyto náklady zařadit 
do předem dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro všechny 
účastníky stavebního řízení. [1, str. 5] 
3.1.2 Výkaz výměr 
Na základě rozměrů v projektové dokumentaci se sestavuje výkaz výměr. 
Poskytuje informace o množství nákladů potřebných k realizaci projektu. 
Oceňování stavebních prvků a prací se provádí pomocí měrných jednotek (m3, 
normohodiny,  strojohodiny…).  Podobně též jako v [2]. 
Výkaz výměr je důležité vytvořit precizně, aby předpokládané výměry 
odpovídaly zrealizovaným pracím a dodávkám. Přesnost výkazu výměr se 
odvíjí od přesnosti zpracování projektové dokumentace.  
3.1.3 Cena 
Cena vzniká v důsledku směny zboží na trhu. Vyjadřuje hodnotu směňovaného zboží 
v penězích. [6, str. 15]. 
Cenou je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro 
oceňování zboží k jiným účelům. [14, § 1, odst. 2]. 
Na stavebním trhu se setkává na straně jedné odběratel, který představuje 
poptávku, a na straně druhé dodavatel, který vytváří nabídku. Odběratel (také 
zadavatel) si sestavuje orientační cenu pomocí předběžného rozpočtu, který se 
vytváří za účelem získání informací o výši budoucí ceny díla. Tato cena se 
označuje jako poptávková. Zadavatel poté ve výběrovém řízení předloží 
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zájemcům o zakázku slepý rozpočet stavby, který dané firmy ocení svými 
cenami. Shodná struktura nabídkových rozpočtů poskytuje zadavateli lepší 
možnost srovnání nákladů na stavbu. Investor a dodavatel jsou dva subjekty na 
stavebním trhu, kde se střetávají a hledají možnou dohodu o ceně. Tato dohoda 
má písemnou podobu. Jedná se o smlouvu o dílo, která právně podléhá 
obchodnímu zákoníku. 
3.1.4 Smlouva o dílo 
Smlouva o dílo definuje vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.  Po právní 
stránce je tato problematika vymezena Obchodím zákoníkem (513/1991 Sb.) 
a Občanským zákoníkem (40/1964 Sb.). Smlouva o dílo určuje velmi důležité 
podmínky platnosti ceny, platební podmínky, dodací podmínky, záruky 
a případní sankce za nesplnění těchto podmínek.  
Formální náležitosti smlouvy o dílo by měly obsahovat tyto body: 
 Identifikace smluvních stran, 
 Rozhodné právo a typ smlouvy, 
 Popis předmětu závazku, 
 Výsledek díla, cíl poskytování služby, účel činnosti,  
 Základní závazky, cena, 
 Práva a povinnosti smluvních stran, 
 Podmínky plnění, 
 Vlastnictví a nebezpečí škody, 
 Platby, úroky z prodlení, 
 Smluvní pokuty, náhrada škody, 
 Rizika, pojištění a bankovní záruky, 
 Salvatorní ustanovení, 
 Řešení sporů, 
 Ukončení a odstoupení, 
 Nástupnictví a postoupení, 
 Střety zájmů, 
 Podpisy, datum. Podobně též jako v [7]. 
Dohodnutou (smluvenou) cenou se rozumí buď konkrétní obnos nebo způsob 
určení finančního obnosu. [6, str. 60]. V současné praxi je vyvíjen tlak na 
dodavatele, aby snižovali své nabídkové ceny a tak mohli na trhu obstát. To 
vede ke snižování nákladů v častých případech na úkor kvality. Další způsob 
získání výhody oproti konkurenci je nepřesné zpracování ceny a následný 
vznik víceprací, které konečnou cenu díla zvýší. Je na zákazníkovi, aby 
rozpoznal takovéto jednání ze strany dodavatele a našel způsob, jak se bránit. 
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Jednou z možností je právě ošetření podmínek smlouvy o dílo (nastavení pevné 
ceny, podmínky překročení ceny díla, případné pokuty, atd.) 
3.1.5 Rozpočet 
Pomocí rozpočtu se sestavuje cena stavebního díla. Je to jistý výpočet nákladů, 
které vznikly ze stavební činnosti. Rozpočet je rozdělen do oddílů podle 
technologické a konstrukční struktury stavby.  
Struktura rozpočtu závisí především na účelu, pro který je rozpočet zpracován, na 
míře podrobnosti projektové dokumentace stavby a na použitých oceňovacích 
podkladech. [1, str. 37]. 
3.2 Typy rozpočtů 
3.2.1 Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet zahrnuje všechny náklady stavebního díla počínaje přípravou, 
provedením a předáním uživateli. [6, str. 24] 
Struktura souhrnného rozpočtu představuje starší členění nákladů, které 
pochází z doby, kdy existoval právní předpis upravující tuto problematiku. 
Toto členění se v praxi osvědčilo, a proto se používá i v dnešní době. 
Souhrnný rozpočet je rozdělen do kapitol (XI hlav): 
I. Projektové a průzkumné práce – Zahrnuje náklady na činnost 
projektanta a autorský dozor, geologické práce, průzkumy, 
geodetické práce. Ocenění těchto prací se odvíjí od výše nákladů 
na provozní soubory, stavební objekty a stroje a zařízení. Obvykle 
se počítá procentuelně z objemu těchto nákladů. 
II. Provozní soubory – Zahrnuje náklady na dodávku a montáž strojů 
a zařízení funkčně spojených se stavbou. Tyto položky se ocení 
podle skutečných nabídkových cen dodavatelů. 
III. Stavební objekty – Obsahuje náklady na pořízení stavebních 
objektů. Obvykle zpracováno formou položkového rozpočtu nebo 
pomocí rozpočtových ukazatelů. 
IV. Stroje a zařízení – Náklady na stroje a zařízení, které nejsou 
součástí provozních souborů ani stavebních objektů a nevyžadují 
montáž na stavbě. Ocenění v tržních cenách dodavatelů strojů 
a zařízení. 
V. Umělecká díla – Zahrnuje náklady na umělecká díla, která jsou 
součástí stavby.  
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VI. Vedlejší náklady – Obsahuje náklady spojené s umístěním stavby 
(náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, územní vlivy, 
dopravní náklady při ztížených podmínkách, …). Výpočet těchto 
nákladů dělá procentní přirážkou k základním nákladům. 
VII. Práce nestavebních organizací – Náklady na patenty, licence, 
vysazování trvalých porostů, … Ocenění v pořizovacích cenách. 
VIII. Rezerva – Rezerva na změny cen materiálů, navýšení cen při 
rekonstrukcích, náklady na pokrytí rizika. Výše rezervy se dovíjí 
od nákladů na pojištění rizika nebo pomocí procentní přirážky 
z celkové ceny.  
IX. Ostatní náklady – Zahrnuje náklady na pořízení pozemku, na 
nájemné za pozemky sloužící pro zařízení staveniště. Ocenění 
pozemku v tržních cenách. 
X. Vyvolané investice – Obsahuje náklady na nevyužité alternativy 
projektů, na konzervační a udržovací práce při zastavení stavby. 
Vyčíslení nákladů podle pořizovacích cen dodavatelů.  
XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby – Náklady 
spojení s přípravou a převzetím stavby, kompletační činnost, 
odborné konzultace. Obvykle procentní přirážkou z celkových 
nákladů na stavební činnost.  
Podobně též jako [6]. 
3.2.2 Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů 
Ocenění stavebních objektů pomocí rozpočtových ukazatelů se využívá 
v případě, že je projektová dokumentace stavby ve fázi studie a není dostatek 
potřebných informací pro sestavení položkového rozpočtu. Rozpočtové 
ukazatele se získávají z již vyprojektovaných a zrealizovaných staveb. Aby bylo 
možné tyto ukazatele použít pro výpočet ceny stavby, je nutné vybrat takové 
ukazatele, které odpovídají těmto podmínkám: Porovnávané nemovitosti 
se musí shodovat po stavebně-technologické stránce a také obě stavby by měly 
mít obdobnou velikost.  
Ukazatele představují náklady na pořízení stavby vztažené na vhodnou 
měrnou jednotku. Používají se jednotky účelové (1 bytová jednotka, 1žák, …) 
nebo technické (m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné plochy, …) 
Obestavěný prostor je prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného 
vymezujícími plochami.  
Zastavěná plocha je plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých 
konstrukcí uvažovaného celku budovy, podlaží nebo jejich částí. [2, str. 102]. 
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3.2.3 Agregované položky 
Agregované položky jsou položky v rozpočtu, které se skládají z několika prací, 
jedná se o soubor spolu souvisejících činností. Takto sestavený rozpočet 
představuje urychlení usnadnění práce rozpočtáře.  
Vytvářením ceníků agregovaných prací se v naší republice zabývá firma 
RTS Brno a. s., která produkuje rozpočtovací software BUILDPower. Nově jí 
začíná konkurovat i firma ÚRS PRAHA, a. s., se svou databází Rychlého 
rozpočtování (RYRO). 
3.2.4 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet vzniká oceněním množství materiálu a prací (dle výkazu 
výměr) jednotkovými cenami. Každá položka rozpočtu obsahuje slovní popis, 
výměru v množstevních jednotkách, jednotkovou cenu v Kč/m.j., náklad celkem 
za výměru v Kč. Jednotkové ceny jsou vydávány v podobě ceníků (Sborník 
plánovaných cen materiálů, ÚRS Praha a. s.), které vytvářejí odborné 
organizace podle reálných tržních cen. Mezi tyto firmy patří ÚRS Praha a. s. 
a RTS Brno a. s. V současnosti je běžné využívat pro sestavení rozpočtů 
speciální softwary, které urychlují práci rozpočtářů. 
Rozpočet stavebního díla se skládá z nákladů základních a vedlejších. Mezi 
vedlejší náklady řadíme náklady na zařízení staveniště, na provozní vlivy, 
náklady území se ztíženými výrobními podmínkami, extrémní klimatické 
podmínky, doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět, individualizace nákladů 
mimostaveništní dopravy a náklady vznikající z titulu prací na chráněných 
památkových objektech. Tyto náklady zohledňují konkrétní podmínky 
výstavby. Vypočítají se obvykle procentní přirážkou k základním nákladům. 
Podobně též jako v [2]. 
Základní rozpočtovací náklady tvoří náklady na práce HSV, náklady na 
práce PSV a náklady na dodávky a montáže. Práce HSV se řadí do oddílů podle 
skupin stavebních dílů a řemeslných oborů: 
1 Zemní práce 
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
8 Trubní vedení 
9 Ostatní konstrukce a práce bourání 
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Práce PSV nesou označení dílu 7 a řadí podle řemeslných oborů (např. 711 
Izolace proti vodě). Podobně též jako v [2]. 
Postup sestavení položkového rozpočtu 
 Sestavení výkazu výměr 
 Ocenění výkazu výměr cenami katalogů 
 Součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní 
náklady 
 Současně se u každé položky vypočítává hmotnost; celková hmotnost prací 
HSV a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží pro 
výpočet přesunu hmot 
 Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů 
 Rekapitulace základních nákladů HSV a PSV 
 Výpočet a rekapitulace vedlejších nákladů 
 Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 
rozpočtovou cenou. [2, str. 115]. 
Sestavení ceny pomocí rozpočtovacího softwaru 
V dnešní době se rozpočty vytvářejí nejčastěji v některém z dostupných 
rozpočtovacích softwarů. Tyto programy umožňují rychlejší a efektivnější zpracování 
rozpočtů stavebních prací. Mezi nejpoužívanější programy patří produkty firem 
ÚRS Praha, a. s., (KROS plus), RTS Brno, a. s., (BUILDPower) a Callida, s. r. o., 
(Callida). [10]. 
Všechny tyto programy jsou srovnatelné. Výhodné je, že rozpočet zpracovaný 
v jenom z výše uvedených programů jsem přenositelný do jiného softwarového 
prostředí, neboť byl po dohodě mezi těmito firmami zaveden obvyklý rozpočtovací 
formát (tzv. formát ORF). [2, str. 140]. 
3.2.5 Kalkulace 
Cena je ve stavebnictví obvykle sestavená z nákladů vynaložených na pořízení 
stavebního díla (tzn. cena nákladově orientovaná). Důležitá je volba kalkulační 
jednice, kterou je konstrukční prvek. Ceny stavebních konstrukcí a prací jsou 
vztaženy právě ke kalkulační jednici. Tyto ceny jsou pravidelně publikovány 
v katalozích vydávaných specializovanými firmami (Katalogy popisů 
a směrných cen stavebních prací, ÚRS PRAHA, a. s.). Dodavatelé mohou pro 
urychlení sestavení rozpočtu využít těchto cen, ale je nutné, aby vycházeli také 
z firemních podmínek a podmínek trhu.  
V současné době se ve stavebnictví používá převážně kalkulační vzorec této 
struktury: 
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Přímé náklady (PN) 
Přímý materiál (H) 
Přímé mzdy (M) 
Přímé náklady na stroje (S) 
Ostatní přímé náklady (OPN) 
Nepřímé náklady (NN) 
Výrobní režie (RV) 
Správní režie (RS) 
 
NÁKLADY CELKEM 
Zisk (Z) 
 
CENA VYPOČTENÁ 
 
Režie výrobní představuje náklady spojené s výrobou rozpočítané procentní sazbou 
do každé položky. Režie správní představuje náklady spojené se správou firmy 
rozpočítané do každé položky. Zisk se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku 
a na jednotlivé kalkulační jednice se rozdělí pomocí přirážek nebo v absolutní hodnotě. 
[6, str. 71, 71 a 73]. Zisk společnosti by měl mít přiměřenou hodnotu, aby 
společnost na trhu obstála. 
Předběžnou kalkulaci firma sestavuje před zahájením výstavby jako 
součást plánování zakázky. Údaje z kalkulace slouží pro řízení nákladů 
v oblasti limitování spotřeby materiálu, spotřeby práce, kapacity strojů 
a zařízení, časového harmonogramu prací a kontroly hospodaření 
a hospodářského výsledku. Podobně též jako [6]. 
Výsledná kalkulace slouží pro kontrolu podle skutečných údajů o realizovaných 
výkonech a spotřebě. [6, str. 67]. 
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4 POSTUP SESTAVENÍ ROZPOČTU 
POMOCÍ SOFTWAROVÝCH 
PROGRAMŮ 
V této kapitole jsou shrnuty základní funkce dvou softwarových programů 
nejčastěji používaných ve stavební praxi. 
Návod pro vytvoření rozpočtu stavby v programech BUILDpower 
(RTS, a. s.) a KROS plus (ÚRS PRAHA, a. s.) je pouze zjednodušený postup. 
Oba softwarové programy nabízejí celou škálu zajímavých a potřebných funkcí, 
které ulehčí práci lidem, kteří jejich funkce umějí využívat. 
4.1 Program BUILDpower 
4.1.1 Sestavení rozpočtu stavby (BUILDpower) 
Program BUILDpower přivedla na trh společnost RTS, a. s. se sídlem v Brně. 
V současné době se program zařadil k nejpoužívanějším ve své oblasti a jeho 
datová základna ulehčuje svým uživatelům práci při sestavování rozpočtu. 
Mezi jeho přednosti patří soustava agregovaných položek, která výrazně 
urychlí práci. 
Program se spustí dvojklikem na ikonu  na ploše počítače. Zobrazí 
se hlavní nabídka programu, kde je k dispozici ikona Stavební zakázky. Pomocí 
této ikony se vytvoří nová zakázka (stavba) (Obr. 4.1). Je nutné zadat číslo 
zakázky, číslo stavby a název, podle kterého se bude příslušná stavba 
označovat. Dále je dobré doplnit základní údaje o objednateli, projektantovi 
a zhotoviteli.  
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Obr. 4.1 Zadání nové stavby (BUILDpower)  
 
Obr. 4.2 Zadání nového objektu (BUILDpower) 
Pokud se sestaví nová stavba, program vyžaduje vytvořit nový objekt 
(Obr. 4.2), pod kterým budou řazeny jednotlivé rozpočty. K takto vytvořenému 
objektu je možné přiřadit několik rozpočtů, podle potřeb rozpočtáře. Program 
také nabízí sestavení nové cenové analýzy, nového propočtu podle THU, 
harmonogramu, soupisu prací, fakturace nebo dokumentů k příslušné stavbě. 
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Tato nabídka se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušný 
stavební objekt.  
Pokud bychom chtěli vytvořit rozpočet stavby, zvolíme možnost Nový 
rozpočet. Program opět otevře úvodní okno, kde se doplní informace o rozpočtu 
(Obr. 4.3). Nastaví se kalkulační vzorec včetně základy a kalkulační sazby, 
podle které bude program oceňovat jednotlivé položky (Obr. 4.4). Doplní se 
vedlejší rozpočtové náklady (Obr. 4.5) a také cenová úroveň rozpočtu (Obr. 4.6). 
Dále je důležité nastavit sazbu DPH podle platných zákonů a zaokrouhlení 
(Obr. 4.7). Jako poslední je možné doplnit textové pole do záložek Text 
rekapitulace a Poznámka. 
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Obr. 4.3 Založení nového rozpočtu (BUILDpower) 
 
Obr. 4.4 Zadání kalkulačního vzorce (BUILDpower) 
 
Obr. 4.5 Nastavení vedlejších rozpočtových nákladů (BUILDpower) 
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Obr. 4.6 Zadání cenové úrovně (BUILDpower) 
 
Obr. 4.7 Nastavení DPH a zaokrouhlení (BUILDpower) 
Tímto se dokončí nastavení základních údajů o rozpočtu. Potvrzením 
tlačítkem OK se nový rozpočet otevře a program rovnou nabídne vložení první 
položky. 
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Obr. 4.9 Přidání nové položky do rozpočtu (BUILDpower) 
Novou položku nejprve zatřídíme do příslušného stavebního dílu. Ikona 
 nabízí standardní stavební díly. Je možné si vytvořit také díl vlastní. Poté si 
vybereme z rolovací lišty typ položky (zda se jedná o práci, agregovanou 
položku, specifikaci, stroj, HZS, přesun hmot, přesun suti, subdodávku, 
R-položku či nosný materiál). Tento volby zúží výběr z dostupných katalogů. 
Klinutím na ikonu  v řádku Položka se otevře příslušný katalog.  
 
Obr. 4.10 Katalog prací (BUILDpower) 
V katalogu je možné položku hledat pomocí názvu, který napíšeme 
do políčka Hledání/Filtr, kde nám program vypíše všechny položky, kde se dané 
slovo vyskytuje. Je důležité volit správný tvar slova, protože program vypíše 
27 
položky s naprosto stejným tvarem. Neznáme-li přesný název položky, je 
vhodné napsat pouze kořen slova.  
Další způsob hledání položky je pomocí stromové struktury ceníku v levé 
části obrazovky. Vyhledané položky se zobrazují v pravé horní části obrazovky. 
Jsou rozdělné do několika záložek podle toho, zda se jedná o položku HSV, 
PSV či přesuny hmot nebo suti. V levé dolní části obrazovky jsou znázorněny 
cenové hladiny, dále norma přímých nákladů, a zda má položka vazbu na 
specifikaci. V normě přímých nákladů jsou zobrazeny všechny profese 
a materiály zahrnuté v jednotkové ceně ve vazbě na normohodiny. Tyto údaje 
lze upravovat podle potřeb firmy.  
Potřebné množství materiálu a prací lze zapsat do programu přímo nebo 
pomocí výkazu výměr, který podle zadaných hodnot výměru vypočítá (funkce 
kalkulačky). Pokud se výměry některých položek shodují, může se již zapsaný 
výkaz jednoduše převést k nové položce. K tomuto úkonu slouží ikona Vložit 
výkaz výměr z jiné položky . 
Zvolíme-li tlačítko Normy, zobrazí se výčet profesí a materiálu zahrnutých 
v položce včetně jednotkového množství, normohodin a kalkulačního vzorce. 
Další položky je možné vložit pomocí speciální ikony  nebo stisknutím 
klávesy INSERT. Opravu již vložené položky provedeme pomocí ikony , 
dvojklikem na příslušnou položku nebo stisknutím klávesy ENTER. Položku je 
možné vymazat pomocí ikony  nebo stisknutím klávesy DELETE. 
Program průběžně ukládá změny, které uživatel provedl. I přesto je 
důležité si svoji práci zálohovat, aby nedošlo ke ztrátě dat a tak i drahocenného 
času stráveného nad touto činností. Program umožňuje export a import dat, 
které jsou ukládány ve formátu BPE, ORF a také export do MS Excel. Takto lze 
kdykoliv rozpočet uložit či zpět do programu vložit a pokračovat v práci. 
Předtím než si rozpočet vytiskneme, je nutné použít funkci Výpočet  , 
která přepočítá všechny položky v rozpočtu podle posledních změn a nabídne 
uživateli náhled rekapitulace nákladů.  
Jako výstup z programu lze použít již zmiňovaný MS Excel, ze kterého lze 
rozpočet jednoduše vytisknout. Další možností je tisk sestavy rovnou 
z programu BUILDpower. K této funkci slouží ikona Tisk , pomocí které si 
uživatel vybere formát tisku (Obr. 4.11). 
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Obr. 4.11 Nastavení tisku (BUILDpower) 
4.1.2 Sestavení souhrnného rozpočtu stavby (BUILDpower) 
Souhrnný rozpočet obsahuje jedenáct hlav, které obsahují kromě nákladů na 
stavební objekt také náklady např. na projektové a průzkumné práce, na stroje a 
zařízení, na umělecká díla, na vedlejší rozpočtové náklady, na rezervy, atd.  
Při sestavení souhrnného rozpočtu program navazuje na již zpracovanou 
cenu stavebního objektu. Doplňují se náklady v ostatních hlavách a to absolutní 
částkou. 
V programu si vybereme rozpočet objektu, pro který chceme vytvořit 
souhrnný rozpočet. Označíme si řádek tohoto rozpočtu a volbou v hlavním 
panelu Zakázka se rozbalí seznam s možnostmi. Zvolíme Souhrnný rozpočet. 
Otevře se nám okno, které obsahuje záložky jednotlivých hlav, kam je již možné 
vepisovat další náklady (Obr. 4.12). Po vyplnění všech potřebných nákladů 
stačí zadat Tisk či Export a program nachystá námi zvolený výstup.  
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Obr. 4.12 Okno souhrnného rozpočtu (BUILDpower) 
4.1.3 Sestavení propočtu stavby (BUILDpower) 
Cena sestavená pomocí propočtu podle technicko-hospodářských ukazatelů má 
pouze orientační charakter. Program obsahuje databázi cen obdobných již 
zrealizovaných staveb. Proto stačí znát výměru budoucího domu a program 
sám odhadne cenu stavby na základě nákladů na jednotku obestavěného 
prostoru (popř. zastavěné plochy). 
Postup pro založení propočtu stavby je podobný jako při založení nové 
stavby. Stačí zvolit políčko Zakázka v hlavní nabídce programu a následně 
vybrat Nový propočet THU. V tabulce (Obr. 4.13) je důležité vyplnit číslo a název 
propočtu. Potvrzením tlačítka OK se založí daný propočet. Zároveň se tento 
propočet otevře a je připraven pro doplnění základních informací (Obr. 4.14).  
30 
 
Obr. 4.13 Založení propočtu (BUILDpower)  
 
Obr. 4.14 Propočet (BUILDpower) 
Poklepem na řádek, kde je zobrazen založený propočet, se rozbalí tabulka 
(Obr. 4.15), kde doplňujeme již technické údaje o stavbě. Velmi podstatné je 
zatřídění stavby do JKSO ve stromové struktuře v levé části obrazovky, které 
slouží k výběru správného typu srovnávacího objektu. Vybereme také 
konstrukčně materiálovou charakteristiku objektu, tzn. jaké hlavní materiály 
jsou ve stavbě zahrnuty. V levé části obrazovky je možné vybrat cenovou 
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úroveň. V této části je možné vidět rozklad ceny podle dílů JKSO a k nim 
přidělené procentní podíly. Tyto podíly lze podle potřeby upravovat. Podle 
zvoleného zatřídění program doplní jednotkovou cenu. Poté stačí vložit 
vypočítaný počet objemových jednotek a potvrdit OK. Cena propočtu podle 
THU se tím vypočítá.  
Jako výstup lze opět použít export do souboru BPE, ORF nebo rovnou 
z programu vytisknout volbou Tisk.  
 
Obr. 4.15 Vypění údajů do propočtu (BUILDpower) 
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Obr. 4.16 Datová základna THU (BUILDpower) 
4.2 Program KROS plus 
O vznik programu KROS plus se zasloužila společnost ÚRS PRAHA, a.s. Firma 
vznikla v roce 1992 jako nástupnická organizace Ústavu racionalizace 
ve stavebnictví. Hlavní činností firmy je oceňování stavební produkce. Její 
ceníky se díky své propracovanosti staly nejpoužívanějšími v odvětví. 
Společnost několikrát ročně aktualizuje cenovou úroveň a dává tak obrázek 
o stavu směnných orientačních cen.  
4.2.1 Sestavení rozpočtu stavby (KROS plus) 
Práci v programu KROS plus zahájíme pomocí ikony , která se vytvoří 
automaticky po instalaci programu. Po spuštění programu se otevře okno 
Seznam zakázek, kde založíme novou stavbu zvolení ikony  nebo výběrem 
Zakázka a Založ stavbu. Do otevřeného okna se doplní údaje o stavbě, jako je kód 
stavby, název stavby, zatřídění do klasifikace CC-CZ, místo, datum 
a zpracovatel rozpočtu. Důležité je zvolení typu zakázky pro účely zvolení 
sazby DPH. Dále je možné vložit informace o objednateli, zhotoviteli 
a projektantovi (Obr. 4.17). Potvrzením tlačítka OK program dokončí založení 
stavby.  
Naše nová stavba se zobrazí v Seznamu zakázek. Následným krokem Vybrat 
zakázku otevřeme program, který je připraven pro vlastní sestavení rozpočtu.  
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Obr. 4.17 Založení stavby (KROS plus) 
 
V pravé dolní části obrazovky jsou umístěny záložky pro přepínání mezi 
Ceníky, Nabídkovým rozpočtem, Výrobní kalkulací, Čerpání rozpočtu a Výrobní 
fakturací (Obr. 4.18). Jedním ze způsobů, jak vkládat jednotlivé položky 
rozpočtu, je práce s Ceníkem prací (Obr. 4.19) a Ceníkem materiálů.  
 
 
Obr. 4.18 Záložky (KROS plus) 
 
34 
 
Obr. 4.19 Ceník prací (KROS plus) 
Orientace v cenících je jednoduchá. Pro rychlejší vyhledání položky slouží 
rolovací lišta v levém horním rohu obrazovky, kde je možné separovat z ceníků 
práce podle stavebních dílů. Další možnost, je vyhledávat pomocí stromové 
struktury umístění v levé části obrazovky. Po vyhledání potřebného oddílu 
ceníku, se zobrazí v hlavním poli obrazovky jednotlivé jeho položky seřazení 
podle kódu. Poklepem na příslušný řádek se otevře okno s vyhledanou 
položkou.  
Pod stromovou strukturou je standardně umístěna Poznámka, v které je 
napsaný komentář k jednotlivým položkám. Jiný a jednodušší způsob, jak 
nalézt požadovanou položku, je vyhledávání podle názvu. Program KROS plus 
má tento způsob orientace na velmi vysoké úrovni a postačí kliknout na 
jakoukoli položku v ceníku (do sloupce Popis) a začít psát slovo, které se 
vyskytuje v názvu položky. KROS plus sám otevře vyhledávácí okno. Je možné 
i přidávat další související slova. Program dokonce nabídne slova, která se 
s vyhledávaným tvarem vyskytují v návaznosti. Lze vyhledávat položky 
i podle kódu. Princip je obdobný, stačí kliknout na sloupec Kód položky a začít 
psát. Program začne z ceníku vyčleňovat položky se zadanou částí kódu. 
Poslední z možností, jak se v cenících pohybovat, je prosté rolování. Tento 
způsob je ale velmi časově náročný. Dvojklikem se nám položka rozbalí. 
 
Druhou z metod, jak vložit novou položku, je přesunout se do záložky 
Nabídkový rozpočet a vybrat ikonu  nebo Položka a Vlož. Program se zeptá, 
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jaký typ položky si přejeme vložit. Zda se jedná o stavební díl, konstrukci, 
materiál nebo chceme vkládat položky hromadně. Pokud zvolíme Konstrukci, 
otevře se okno (Obr. 4.20), kde je možné napsat rovnou kód položky. Jestliže 
kód položky neznáme, pomocí ikony  nás program opět nasměruje 
do ceníků. Tímto způsobem lze vytvářet vlastní položky (R-položky). 
 
Obr. 4.20 Zápis položky do rozpočtu (KROS plus) 
Množství je možné zadat rovnou do pole Množství nebo pomocí funkce 
Výkaz výměr (Obr. 4.21). Do jednotlivých řádků lze psát výměry a využívat 
nastavených matematických funkcí k přesnému výpočtu. Výkaz výměr lze také 
vytisknout, až je rozpočet hotov a doložit tak investorovi správnost údajů.  
 
Obr. 4.21 Výkaz výměr (KROS plus) 
Důležité tlačítko Detaily se nachází v tomto okně v levém dolním rohu. 
Slouží k zobrazení podrobností o dané položce (Obr. 4.22). Okno obsahuje 
několik záložek. V první z nich se dozvíme informace o cenách, o množství 
a o hmotnosti. Další záložkou je již zmiňovaný Výkaz výměr. Následující záložky 
TOV (technicko-operační varianta) (Obr. 4.23) popisuje jaké profese a materiály 
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jsou v položce započítány. Dají se vytvářet vlastní varianty TOV nebo již 
stávající upravovat. Ostatní záložky zahrnují informace o přirážkách, cenách 
dodavatelů, popř. popisu položky pro potřeby rozpočtáře. Většinu dat 
v záložkách lze přizpůsobit.  
 
Obr. 4.22 Podrobnosti položky (KROS plus) 
 
Obr. 4.23 TOV (KROS plus) 
 
Podstatnou operací, kterou jsem ještě nezmínila, je úprava kalkulačního 
vzorce. Tento úkon se v KROS plus dělá pomocí ikony  v horní liště 
programu (Obr. 4.24). V rozbaleném okně lze vytvořit jednotlivé režie, zvolit 
jejich sazby a základny. Další funkce, která potěší, je Koš. Díky této ikoně  
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můžeme zobrazit a vrátit zpět položky, které jsme z rozpočtu vymazali. Ikony 
 mají úlohu přesunu položek nahoru/dolů nebo do 
podřízené/nadřízené úrovně. Pro přepočet rozpočtu slouží ikona . Krycí list 
lze zobrazit prostřednictvím tlačítka .   
K tisku rozpočtu využijeme ikonu . Program nabídne bezpočet 
možností vzhledu výsledné stránky (Obr. 4.25). Pokud nechceme tisknout 
rovnou z programu, lze rozpočet převést do MS Excel nebo ho uložit 
ve formátu PDF.  
 
Obr. 4.24 Úprava kalkulačního vzorce (KROS plus) 
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Obr. 4.25 Tisk (KROS plus) 
4.2.2 Sestavení souhrnného rozpočtu stavby (KROS plus) 
Souhrnný rozpočet v programu KROS plus funguje na obdobném principu jako 
v předchozím softwarovém programu. Také je založen na zpracovaném 
rozpočtu stavby.  
Členění nákladů je také v jedenácti hlavách (projektové a průzkumné 
práce, provozní soubory, stavební objekty, stroje a zařízení, umělecká díla, 
vedlejší náklady, práce nestavebních organizací, rezerva, ostatní náklady, 
vyvolané investice, provozní náklady na přípravu a realizaci stavby). 
V Seznamu zakázek zvolíme možnost Souhrnný list, kde v záložce Náklady 
vyplníme náklady dalších hlav (Obr. 4.26). Poté stačí opět vybrat 
volbu Tisk .  
Program nabídne šablonu pro souhrnný rozpočet a my na závěr zvolíme 
formu výstupu, a to Export či přímo Tisk.  
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Obr. 4.26 Souhrnný rozpočet (KROS plus) 
4.2.3 Sestavení propočtu stavby (KROS plus) 
Program KROS plus podporuje také vytváření propočtů stavby. Volbou Zakázka 
z úvodní lišty a následným výběrem Převzít z RUSO se rozbalí seznam 
rozpočtových ukazatelů. Tato databáze obsahuje několik vzorových objektů 
(Obr. 4.27), které lze volit podle shody s naší stavbou. Všechny objekty je možné 
otevřít a porovnat, zda jsou hlavní konstrukční prvky v souladu.  
Po pečlivém výběru vhodného srovnávacího objektu zvolíme tlačítko Vyber 
ukazatel. Otevře se okno s jednotlivými stavebními díly (Obr. 4.28), 
s podrobným popisem porovnávané stavby, popř. schématem objektu. 
Do první záložky Rozpočet ukazatele změníme počet objemových jednotek (m3 
obestavěného prostoru) podle našeho výpočtu. Důležité je použít tlačítko 
Přepočti, které poměrově upraví náklady ve stavebních dílech rozpočtu. Poté je 
na našem uvážení, jestli převezmeme všechny položky s náklady nebo budeme 
vybírat jenom některé. Obecně je vhodné označit pouze ty díly, které se 
ve stavbě opravdu vykytují. Např. se v objektu vůbec nevyskytují dřevěné 
podlahy, jen podlahy z dlaždic. Proto tuto položku nepřevezmeme do našeho 
propočtu. Na závěr vybereme Zapiš označené položky. Všechny námi vybrané 
stavební díly se zapíší do nastaveného rozpočtu, resp. propočtu. Poté lze 
samozřejmě některé díly vymazat či upravit.  
Tisk propočtu provedeme stejným způsobem jako tisk rozpočtu 
z programu KROS plus. 
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Obr. 4.27 Seznam rozpočtových ukazatelů (KROS plus) 
 
Obr. 4.28 Vybraný rozpočtový ukazatel (KROS plus) 
4.2.4 Sestavení rozpočtu v cenové soustavě RYRO (KROS plus) 
Firma ÚRS PRAHA a.s. uvedla v roce 2011 na trh novou cenovou soustavu. 
Jedná se o Soustavu sazeb rychlého rozpočtování (RYRO). Jak se z názvu patrné, 
ceníky jsou sestaveny tak, aby urychlovaly práci potřebnou k vytvoření 
rozpočtu. Tvůrci soustavy se zaměřili pouze na oblast pozemních staveb. Pro 
jiné oblasti stavebnictví, např. mostní konstrukce či liniové stavby není 
koncipován. Byl vytvořen, aby usnadnil práci především projektantům, 
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architektům, investorům z řad státní správy a samosprávy, i drobným 
dodavatelům pozemních staveb.  
Soustava je založena na principu agregovaných položek. Proto by uživatelé 
měli mít na paměti, že vytvořený rozpočet má pouze orientační charakter. 
Autoři sestavili položky tak, aby lidé, kteří ho budou užívat, mohli sestavit 
rozpočet již z projektové dokumentace ve fázi architektonické studie, 
dokumentace pro územní rozhodnutí či dokumentace pro stavební povolení. 
Sazby v této soustavě mají vysoký stupeň agregace, a proto se nedoporučuje 
užívat je k ocenění dílčích konstrukcí, ale pouze pro rozpočet celého objektu. 
Jsou určeny pro ocenění standardních stavebních prací a použití běžných 
materiálů. Pokud se k objektu vážou mimořádné podmínky (časové, 
technologické, provozní) nebo se v něm nachází nějaké nestandardní nebo 
luxusní prvky, není tento druh ohodnocení vhodný. Lepší je aplikovat 
individuální kalkulaci.  
Soustava rychlého rozpočtování vychází jako knižní publikace nebo je ji 
možné zakoupit jako nadstavbu programu KROS plus. V KROSu poté pouze 
změníte databázi cen (ikona ) a můžete začít sestavovat rozpočet s RYRO.  
Před zadáním první položky se uživateli objeví okno, pomocí kterého 
upřesní kalkulační vzorec, resp. sazbu hrubého rozpětí (Obr. 4.29). Program 
nabídne volbu základny (přímé náklady/přímé zpracovací náklady) a procentní 
sazbu. Doporučuje i rozmezí procent pro jednotlivé základny. 
 
Obr. 4.29 Zadání hrubého rozpětí do RYRO (KROS plus) 
Postup výběru položek z ceníků a následné doplnění výměr do výkazu je 
shodné jako u sestavení rozpočtu v KROS plus. Je důležité volit správné 
položky a nezapomínat na fakt, že v agregaci jsou již započítané další 
související položky. Výstup z programu se obdrží stejně jako v programu KROS 
plus volbou záložky Tisk.  
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5 METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 
Oceňování nemovitostí podléhá zákonu č. 151/1997 Sb. A vyhlášce č. 3/2008 Sb. 
Na rozdíl od sestavení ceny pomocí rozpočtu, se oceňování nemovitostí 
provádí u již zrealizovaných staveb, tzn. ve fázi provozní. 
5.1 Důležité pojmy pro oceňování 
5.1.1 Nemovitost, pozemek, parcela, stavba, součást a příslušenství 
Nemovitost  
Nemovitost je definována v občanském zákoníku jako pozemky stavby spojené se 
zemí pevným základem. [4] 
Pozemek 
Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená 
od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 
hranicí vlastnickou, hranicí držby hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu 
využití pozemků. Pozemek je určen parcelním číslem a názvem obce ev. katastrálním 
území, v kterém leží. [4] 
Parcela 
Parcela je pozemkem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 
mapě a označen parcelním číslem. Výměrou parcely je vyjádření plošného obsahu 
průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách, 
zaokrouhlená ne celé čtvereční metry. [4] 
Stavba 
Stavbou se chápe výsledek stavební činnosti, který je možné individualizovat podle 
druhu, účelu a využití. Jde o jednotlivý stavební objekt, nikoli o soubor těchto objektů, 
i když by tvořili určitý funkční celek. Konkrétní stavba je určena druhem, popisným 
číslem a evidenčním číslem, obcí ev. katastrálním území na němž je postavena. Nemá-li 
stavba popisné nebo evidenční číslo, je určena parcelním číslem pozemku, na němž je 
umístěna.  Stavbou se rozumí i stavba nepovolená ev. nezkolaudovaná. [4] 
Součást a příslušenství 
Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by 
se tím věc znehodnotila. Stavba není součástí pozemku. [5] 
Součástí stavby jsou konstrukce, které jsou s ní spojeny: zdi, schody, krovy, okna, 
dveře, ústřední vytápění včetně kotle, kamna zapojená do komína – i průduchem přes 
vnější zeď. [4] 
Za součást se ale nepovažují elektrické spotřebiče, zapojené pouze 
pohyblivým přívodem do zásuvky do zdi (tyto věci jsou samostatnými věcmi 
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movitými a neuvažují se při hodnocení stavby). Za součást stavby se pokládají 
i další stavby, pokud jsou s předchozí provozně spojeny. Garáž může být 
považována za součást domu v případě, že s ním je provozně propojena, nebo 
je samostatnou věcí. Podobně též jako [4]. 
5.1.2 Hodnota a cena 
V oblasti oceňování se často setkáváme s pojmy cena a hodnota. Nejedná se 
o pojmy totožné, a proto nabízím vysvětlení těchto termínů. 
Cena 
Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 
částku za zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým 
faktem. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. [9] 
Hodnota 
Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 
ekonomická kategorie vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 
koupit, na jedné straně kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Hodnota se 
zpravidla určuje odhadem. Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, 
prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. 
Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová 
hodnota, střední hodnota, tržní hodnota ap.), přitom každá z nich může být vyjádřena 
zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně definovat, jaká hodnota je 
zjišťována. [8] 
Existuje několik druhů cen a hodnot. Rozlišujeme cenu pořizovací, cenu 
reprodukční, cenu obvyklou, cenu tržní, věcnou hodnotu a výnosovou 
hodnotu. 
Cena pořizovací 
Cena pořizovací ("historická") je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době 
jejího pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, cena v době jejich postavení), bez 
odpočtu opotřebení. Vyskytuje se nejčastěji v účetní evidenci. [9] 
Cena reprodukční 
Cena reprodukční (reprodukční pořizovací cena), za kterou by bylo možno stejnou 
nebo porovnatelnou novou nemovitost pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 
Zjišťuje se u staveb buď pracně podrobným položkovým rozpočtem, nebo za pomoci 
agregovaných položek, nejčastěji však za pomoci technicko-hospodářských ukazatelů 
(THU) - jednotkových cen za 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 zastavěné plochy ap. [9] 
Tržní cena 
Tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjištěné 
hodnoty i výrazně odlišovat. Není možno ji přesně stanovit. [9] 
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Věcná hodnota 
Věcná hodnota je v podstatě reprodukční cenou stavby, sníženou o přiměřené 
opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené stavbě stejného stáří a přiměřené 
intenzity užívání, ve výsledku pak snížená o náklady na odstranění vážných závad. [9] 
Výnosová hodnota 
Výnosová hodnota ("kapitalizovaná míra zisku", "kapitalizovaný zisk") 
představuje očekávané výnosy z nemovitosti. Zjednodušeně řečeno jistinu, kterou je 
nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý 
výnos z podniku (nemovitosti). [9] 
5.1.3 Životnost stavby 
Životnost stavby je možné rozlišit na technickou životnost stavby 
a ekonomickou životnost stavby.  
Technická životnost stavby je doba od vzniku stavby po její zchátrání, 
odvíjí se od materiálové charakteristiky stavby a závisí na době životnosti 
prvků dlouhodobé životnosti. Mezi prvky dlouhodobé životnosti řadíme 
základy, svislé nosné konstrukce, stropy atd. Dále rozlišujeme prvky 
krátkodobé životnosti, u kterých se předpokládá výměna v průběhu užívání 
stavby.  
Ekonomická životnost stavby je doba od jejího vzniku po okamžik, kdy 
dochází k definitivní ztrátě veškerých výnosů vzhledem k velkým nákladům na 
užívání a provoz stavby. V takové chvíli je lepší stavbu odstranit a zhodnotit 
pozemek jinou výstavbou. 
5.1.4 Podklady pro ocenění 
Znalec při své činnosti musí čerpat z dostupných podkladů, které následně 
uvede v svém posudku. Mezi tyto podklady patří: 
 Výpis z katastru nemovitostí 
 Kopie příslušné části katastrální mapy 
 Výpis u pozemkové knihy 
 Cenová mapa pozemků 
 Výkresová dokumentace skutečného provedení 
 Stavebně právní dokumentace 
 Nájemní smlouvy a výměry nájemného 
 Pasporty nemovitostí 
 Přiznání k dani z nemovitosti 
 Pojistné smlouvy 
 Smlouvy o správě nemovitostí 
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 Smlouvy o službách 
 Výsledky místního šetření 
 Příslušné předpisy, katalogy cen, normy. [4] 
5.2 Způsoby oceňování  
5.2.1 Ocenění podle zákona č. 151/1997 Sb. 
Zákon upravuje způsoby ocenění věcí, práv a jiných majetkových hodnot. 
Způsoby oceňování majetku: 
Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný 
způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která byla 
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění, 
přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. [3, § 2, odst. 1]. 
Jiný způsob oceňování zákon definuje takto:  
a) Ocenění nákladovým způsobem 
b) Ocenění výnosovým způsobem 
c) Ocenění porovnávacím způsobem 
d) Ocenění podle jmenovité hodnoty 
e) Ocenění podle účetní hodnoty 
f) Ocenění podle kurzové hodnoty  
g) Ocenění sjednanou cenou 
 
Členění staveb 
Zákon člení stavby pro účely ocenění na: 
a) pozemní stavby, kterými jsou budovy (prostorově soustředěné 
stavby a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami 
a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 
užitkovými prostory) a venkovní úpravy, 
b) inženýrské stavby a speciální pozemní stavby – stavby dopravní, 
vodní, pro rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, 
úpravy území, studny a další stavby speciálního charakteru, 
c) vodní nádrže a rybníky, 
d) jiné stavby. 
Stavby se oceňují na základě účelu užití. Pokud se neshoduje účel užití 
stavby uvedený v kolaudačním rozhodnutí, stavebním povolení nebo stavem 
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uvedeným v katastru nemovitostí se skutečným účelem užití, uvažuje se 
skutečný účel užití stavby. Podobně též jako v [4]. 
5.2.2 Ocenění stavby 
Podle zákona o oceňování majetku se stavba nebo její část oceňuje nákladovým, 
výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací. Způsoby 
oceňování staveb upravuje vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
5.2.3 Ocenění nákladovým způsobem 
Budova a hala 
Cena budovy se určí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru základní 
cenou za m3 stanovenou podle účelu užití a upravenou koeficienty K1 až K5, Ki 
a Kp. 
Základní cena (ZC) je uvedená v přílohách vyhlášky a rozlišuje se podle 
typu budovy, resp. účelu užití budovy. Jednotkou je Kč/m3 obestavěného 
prostoru. Takto zjištěná cena se upraví pomocí koeficientů. 
 
ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp 
 
Koeficient K1 přepočítává základní cenu podle druhu konstrukce. 
Koeficient K2 upravuje základní cenu podle velikosti průměrné zastavěné 
plochy podlaží v objektu. 
Koeficient K3 přepočítává základní cenu podle průměrné výšky podlaží 
v objektu. 
Koeficient K4 upravuje základní cenu podle vybavení stavby. Vypočítá se 
podle vzorce: 
 
 K4 = 1 + (0,54 x n), 
 
kde n znamená součet objemových podílů konstrukcí a vybavení 
s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí 
a vybavení s podstandardním vybavením. Jedná se o cenové vyjádření 
objemových podílů konstrukcí. Koeficient K4 dosahuje rozpětí mezi 0,80 až 1,20. 
Koeficient K5 přepočítává základní cenu podle polohy stavby. 
Koeficient Ki je koeficient upravující změny cen staveb vztažený k cenové 
úrovni roku 1994 (tzv. koeficient inflace).  
Koeficient Kp je koeficient prodejnosti, který přepočítává základní cenu 
podle stavu místního trhu s nemovitostmi. 
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Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek 
Pro ocenění podle nákladového způsobu se postupuje v případě, že 
obestavěný prostor oceňované stavby je větší než 1 100 m3 nebo jejichž základní 
cena není uvedená v přílohách vyhlášky. Cena rodinného domu, rekreační 
chalupy a rekreačního domku se určí jako součin m3 obestavěného prostoru 
a základní ceny upravené.  
 
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp 
 
Koeficient K4 upravuje základní cenu podle vybavení stavby. Vypočítá se 
podle vzorce: 
 
 K4 = 1 + (0,54 x n), 
 
kde  
n znamená součet objemových podílů konstrukcí a vybavení 
s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí 
a vybavení s podstandardním vybavením. Jedná se o cenové vyjádření 
objemových podílů konstrukcí. Koeficient K4 dosahuje rozpětí mezi 0,80 až 1,20. 
Koeficient K5 přepočítává základní cenu podle polohy stavby. 
Koeficient Ki je koeficient upravující změny cen staveb vztažený k cenové 
úrovni roku 1994 (tzv. koeficient inflace).  
Koeficient Kp je koeficient prodejnosti, který přepočítává základní cenu 
podle stavu místního trhu s nemovitostmi. 
 
Opotřebení stavby 
Výpočet opotřebení stavby slouží ke snížení ceny stavby vzhledem k jejímu 
stáří, stavu a předpokládané životnosti stavby. Vyhláška č. 3/2008 Sb. definuje 
dva způsoby výpočtu opotřebení: analytická a lineární metoda.  
Lineární metoda rovnoměrně rozdělí opotřebení na celou dobu 
předpokládané životnosti stavby. Roční opotřebení se vypočítá dělením 100 % 
celkovou předpokládanou životností. Při použití této metody opotřebení může 
činit nejvýše 85 %. Podobně též jako v [11]. 
Analytická metoda se používá v případech, kdy je  
 stavba ve stádiu před nebo po opravě,  
 stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém 
stavu, 
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 výpočet opotřebení lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je 
objektivně vyšší než 85 %, 
 oceňovaná kulturní památka, provedena nástavba, přístavba, 
vestavba, 
 stavba poškozena vlivem živelné pohromy (zejména povodní nebo 
požárem). 
Výpočet se provede pomocí stanovení objemových podílů konstrukcí 
a vybavení. Opotřebení stavby v procentech se spočítá podle vzorce: 
 
Σ ((Bi / Ci) x 100 Ai), 
 
kde 
Ai jsou objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedených 
v příloze vyhlášky č. 3/2008 Sb. upravené podle skutečně zjištěného stavu 
v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet objemových podílů se 
i po těchto úpravách rovná 1,000. 
Bi je skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, 
Ci je přepokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení 
uvedená ve vyhlášce č. 3/2008 Sb. 
5.2.4 Ocenění výnosovým způsobem 
Cena nemovitosti zjištěná výnosovým způsobem se vypočítá podle vzorce: 
 
CV = (N / p) * 100, 
 
kde  
CV je cena zjištěná výnosovým způsobem, 
N je upravené roční nájemné,  
P je míra kapitalizace. 
Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo jiných dokladů 
o zaplacení. Pokud nejsou k dispozici doklady o nájemném nebo je nájemné 
nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny. Podobně též jako 
v [11]. 
Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je možno 
pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných 
výměr podlahových jednotlivých podlaží v členění podle účelu užití s uvedením 
nájemného, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, 
jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny apod., 
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pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží 
o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav neumožňuje 
užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad 
jejich pronajmutí.  
Do ročního nájemného se nahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním 
pronajatých nemovitostí. [11] 
Takto zjištěné roční nájemné se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li 
jiného vlastníka. Pokud nájemné nebylo sjednáno nebo jsou-li stavba i pozemek 
ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby sníží se o 5 % z ceny 
pozemku, zjištění podle cenové mapy stavebních pozemků. Celková výše 
odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného. Podobně též jako 
v [11]. 
Míra kapitalizace se určí pomocí přílohy vyhlášky č. 3/2008 Sb., kde jsou 
nemovitosti rozřazeny do podle účelu užití a přiděleny jednotlivé míry 
kapitalizace. U staveb s víceúčelovým užitím se určí míra kapitalizace podle 
převažujícího účelu a upraví se snížením nebo zvýšením o 0,5 %. 
5.2.5 Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu 
Pokud je pronajata celá stavba, popř. s příslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se 
zjistí nákladovým způsobem (pro budovy a haly), ocení se kombinací nákladového 
a výnosového způsobu. [11] 
Je-li stavba, popř. její převažující část, stavbou typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle 
přílohy č. 2 nebo typu C, I, J podle přílohy č. 3 a je částečně pronajata, …, ocení se 
taková stavba kombinací nákladového výnosového způsobu. Není-li stavba 
vyjmenovaných typů pronajata a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje, 
ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. [11] 
Cena stavby stanovená pomocí kombinace nákladového a výnosového 
způsobu se určí z ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu 
prodejnosti Kp a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem.  
V příloze vyhlášky č. 3/2008 Sb. jsou definovány vzorce přiřazené stavbám 
podle analýzy rozvoje nemovitosti a porovnáním ceny určené výnosovým 
a nákladovým způsobem. Např. pro stavbu ve stabilizované oblasti 
s rozvojovými možnostmi a menší cenou zjištěnou výnosovým způsobem než 
nákladovým, je cena stavby stanovena vzorcem: 
 
CV + 0,20 R,  
 
kde   
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R = | CV – CN | 
 
CV je ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem, 
CN je ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem bez Kp. 
Podobně též jako v [3]. 
5.2.6 Ocenění porovnávacím způsobem 
Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního 
domku, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, 
o obestavěném prostoru do 1 100 m3, se vypočítá součinem m3 obestavěného 
prostoru a indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20a 
a upravenou podle odstavce 2.  
Cena upravená se vypočítá podle vzorce:  
 
CU = IPC x I, 
 
kde 
CU je cena upravená na 1 m3 obestavěného prostoru, 
IPC je indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a vyhlášky 
č. 3/2008 Sb., 
I je index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: 
 
I = IT x IP x IV, 
 
kde 
IT je index trhu a stanoví se vzorce: 
 
IT = 1 + Σ Ti, 
 
kde 
Ti je hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu podle přílohy 
vyhlášky č. 3/2008 Sb.; 
IP je index polohy a stanoví se vzorce: 
 
IP = 1 + Σ Pi, 
 
kde 
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Pi je hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy podle 
přílohy vyhlášky č. 3/2008 Sb. V návaznosti na účel užití stavby a podle toho, 
ve které obci se nachází; 
IT je index trhu a stanoví se vzorce: 
 
IV = (1 + Σ Vi) x V13, 
 
kde 
Vi je hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce 
a vybavení podle přílohy vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. 
Podobně též jako v [11]. 
5.2.7 Ocenění cenou obvyklou 
Obvyklá cena ("tržní hodnota") je cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, která mají na cenu vliv, avšak do její výše 
se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího 
či kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 
například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné 
osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 
hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu. 
Obvykle se zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných 
nemovitostí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto 
informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných 
nemovitostí, je třeba použít jinou metodiku. [9] 
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6 POSTUP SESTAVENÍ POSUDKU 
V PROGRAMU NEM3000 
Program NEM3000 vyvinula společnost PLUTO-OLT, spol. s r. o. Tento 
program se stal jedním z nepoužívanějších softwarů pro oceňování nemovitostí. 
Díky své jednoduchosti a spolehlivosti si ho oblíbily také banky a slouží i pro 
potřeby finančních úřadů.  
Program se spustí poklepáním na ikonu  na ploše počítače. Nový 
posudek vytvoříme volbou Soubor, Nový. Otevře se okno, které se funkčně 
velmi podobá MS Office. Tento fakt přivítá mnoho uživatelů, kteří si toto 
prostředí rychle osvojí (Obr. 6.1).  
Jako první záložka se v programu nachází Identifikace, kde se doplní 
základní údaje o posudku a nemovitosti. Jako první je důležité vybrat správnou 
metodiku výpočtu ceny. NEM3000 nabízí širokou škálu metodik od 
nejnovějších, ale i starších právních předpisů, přes metodiky, které používají 
největší banky v ČR, a také metodiku obecnou. Vyplníme základní identifikační 
údaje, údaje o tom, kdy byla provedena prohlídka nemovitosti, datum 
vyhotovení posudku a informace o objednateli posudku. Důležité je doplnění 
adresy nemovitosti, zejména ulice, č.p., č.o.  a města. Díky malému lexikonu 
obcí, který program zahrnuje, se automaticky doplní údaje o kraji, okresu, 
katastrálním území, počtu obyvatel, atd. Program si sám přiřadí k příslušnému 
území polohový koeficient, zařadí obec podle počtu obyvatel a určí 
jednotkovou cenu stavebních pozemků.  
Další záložky slouží k zapsání informací o ceně, účelu ocenění, k popsání 
znaleckého úkolu, dokladů a dokumentů potřebných k posouzení, vlastnických 
vztahů, k popisu a závěru posudku, popř. k dodáním příloh. Program má 
textový editor na velmi vysoké úrovni a to umožňuje např. ukládání textu do 
zásobníku textů pod zvoleným názvem, a to buď ukládat globálně (pro všechny 
budoucí posudky) nebo pouze v rámci aktuálního posudku.  
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Obr. 6.1 Identifikační údaje (NEM3000) 
Poslední záložkou, o které ještě nebyla řeč, je Ocenění (Obr. 6.2). Jak je 
z názvu zřejmé, jedná se o vlastní ocenění nemovitosti. V této fázi posudku, je 
nutné zatřídit objekt a vhodně zvolit metodu ocenění. K tomu jsou potřebné 
teoretické znalosti zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Obr. 6.2 Záložka ocenění (NEM3000) 
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6.1 Nákladová metoda v NEM3000 
Pro ocenění domu nákladovou metodou vybereme možnost první Hlavní 
stavby. Postačí na volné políčko poklepat myší a rozbalí se nové okno pro 
tvorbu vlastního ocenění nákladovou metodou (Obr. 6.3).  
 
Obr. 6.3 Nákladová metoda (NEM3000) 
V záložce Zatřídění vypíšeme název stavby a její základní charakteristiky 
jako je druh stavby. To, zda se jedná o halu, budovu, rekreační chatu či garáž, 
atd. Proto je velmi důležité znát právní předpisy, které tyto stavby definují. 
Zvolíme jaký typ střechy stavba má a také materiálovou charakteristiku 
nemovitosti. Pokud je stavba materiálově diferencovaná, uvažujeme vždy 
materiál s převažujícím podílem. Nastavíme, kolik má objekt podlaží, zda je 
podsklepený a jestli má obytné podkroví. Jednotlivá podlaží blíže specifikujeme 
tím, že doplníme rozměry (výška a půdorysné rozměry). Z těchto údajů je 
program schopný vypočítat obestavěný prostor domu. Pokud jsme si 
obestavěný prostor již sami spočítali nebo je nám z jiných zdrojů k dispozici, je 
možné jej rovnou zapsat do daného pole. Program umožňuje zahrnout 
i případné přístavby a nástavby. Dále zohledníme, jestli stavba je či není bez 
základů. I v dnešní době narazíme na staré domy, které základy nemají. Dále je 
možné omezit hodnotu koeficientu K4 na jeho horní či dolní mez. Poté 
doplníme údaje o opotřebení nemovitosti. Jeho stáří a životnost. Program 
umožňuje připočítat cenu technologického zařízení, které se ve stavbě nachází. 
Dalším krokem je upřesnění koeficientu inflace Ki zatříděním objektu podle 
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klasifikace CZ-CC. Poté je možné zohlednit, zda koeficient prodejnosti Kp 
vyžaduje korekci, zda se na stavbě vyskytuje radon, nebo zda se ke stavbě 
vážou různé vlastnické podíly. 
 
Obr. 6.4 Korekce objemových podílů (NEM3000) 
Následující záložka Korekce objemových podílů (Obr. 6.4) umožňuje 
upravovat objemové podíly konstrukcí. Tento úkon se ale doporučuje pouze 
zkušeným uživatelům.  
V záložce Vybavení stavby (Obr. 6.5) blíže specifikujeme jednotlivé 
konstrukce, zařadíme je do standardu, podstandardu či nadstandardu. Dále je 
možné jednotlivé konstrukce rozdělit na více typů a upravit k nim i podíl na 
celé stavbě. Tzn. že pokud je například část domu se šikmou střechou a část 
s plochou střechou, lze tento fakt zohlednit přidáním další konstrukce 
a zapsáním procentního podílu. V dolní části obrazovky program zobrazuje 
popis standardu, jak ho definuje zákon, pro případ, že si uživatel nebude jistý.  
Poslední záložka Popis nabízí prostor pro zapsání textu k dané nemovitosti.  
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Obr. 6.5 Vybavení stavby (NEM3000) 
Program NEM3000 automaticky neukládá změny, jak tomu bylo 
u rozpočtovacích softwarů. Proto je důležité si svou práci průběžně ukládat 
a svou práci si také zálohovat, aby nedošlo ke ztrátě dat. Pro zpracování 
posudku programem je nutné zvolit v horní liště záložku Výstup a Ocenit objekt. 
NEM3000 posudek vytvoří v textovém editoru podobnému aplikaci MS Word, 
kde je možné text na závěr ještě upravit. Pro tisk posudku klikneme na Soubor 
a Tisk. Ovládání programu je opravdu intuitivní a žádnému uživateli by práce 
v něm neměla dělat problémy.  
6.2 Porovnávací metoda v NEM3000 
Porovnávací metoda je založená na korekci základní ceny podle vlivu trhu 
s nemovitostmi, vlivu polohy stavby a vlivu konstrukce a vybavení stavby.  
Pro vytvoření posudku porovnávací metodou vybereme v záložce Ocenění 
řádek Porovnávací hodnota. Dvojklikem se otevře okno, které slouží pro zadávání 
všech výchozích hodnot (Obr. 6.6). Doplníme charakteristiky stavby: druh 
objektu (rodinný dům/garáž/byt/rekreační chata…), stáří objektu v letech, zda 
se jedná o řadový nebo neřadový dům, druh střechy (plochá/šikmá), druh 
svislých konstrukcí (zděné, železobetonové monolitické, železobetonové 
montované, dřevěné), a v neposlední řadě, zda je stavba podsklepená a má 
obytné podkroví. Následně vložíme plochy jednotlivých podlaží s jejich 
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výškami a program z těchto údajů sám vypočítá obestavěný prostor. Program 
také nabízí možnost korekce koeficientu prodejnosti a vložit vlastnický podíl.  
 
Obr. 6.6 Zatřídění objektu v porovnávací metodě (NEM3000) 
Další záložka se věnuje charakteristice trhu s nemovitostmi v dané lokalitě 
(Obr. 6.7). První znak zkoumá, jaký je vztah v dané oblasti mezi nabídkou 
a poptávkou po nemovitostech. Umožňuje korekci v rozsahu -0,10 až +0,10. 
Druhý znak popisuje vlastnické poměry ve vztahu k pozemku, na kterém 
stavba stojí. Upravuje index o -0,05, pokud je stavba umístěna na cizím 
pozemku. Třetí znak zohledňuje vliv právních vztahů na prodejnost v rozsahu 
-0,05 až +0,05.  
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Obr. 6.7 Index trhu s nemovitostmi (NEM3000) 
Index polohy nemovitosti koriguje cenu stavby podle 12 znaků. Prvním je 
význam obce, který rozlišuje lukrativní oblasti jako např. lázeňská města nebo 
horská střediska (rozsah 0,00 až 0,06). Druhým je přítomnost úřadů v obci 
(rozsah 0,00 až 0,04), dalším je poloha nemovitosti v obci (centrum 
obce/okrajová území) v rozsahu -0,03 až +0,02. Následuje vliv okolní zástavby 
a životního prostředí (rozsah -0,07 až +0,05). Další znaky vyjadřují úroveň 
občanské vybavenosti místa, jako např. možnost nakupování, školství, sportu, 
kultury a zdravotnických středisek v okolí stavby. Následující znak popisuje 
dostupnost veřejné dopravy v rozsahu -0,05 až +0,05. Další znaky uvádí 
přítomnost konfliktních skupin v okolí, míru nezaměstnanosti a jiné vlivy.  
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Obr. 6.8 Index polohy nemovitosti (NEM3000) 
Poslední index stanovuje konstrukční charakteristiku a vybavení objektu 
(Obr. 6.9). První znak určuje druh stavby, jestli se jedná o samostatně stojící 
dům či řadový domek (rozsah -0,02 až 0,00). Druhým znak zohledňuje 
materiálové provedení obvodových stěn v rozsahu -0,08 až 0,01, další jejich 
tloušťku (od -0,02 do +0,03), další počet podlaží v objektu a následující 
provedené přípojky inženýrských sítí. Šestým znakem je způsob vytápění 
a následujícími jsou vybavení stavby od základního (WC s koupelnou) až po 
nadstandardní (zimní zahrady, sauny, …). Devátým znakem je rozsah 
venkovních úprav, dalším je existence příslušenství stavby. Následujícím 
znakem je velikost pozemku, který je ve funkčním celku se stavbou. Dvanáctým 
znakem jsou jiná kritéria jinde neuvedená a posledním, ale důležitým je 
stavebně-technický stav objektu v rozsahu 1,25 až 0,40.   
Všechny rozsahy mají vliv na konečnou cenu, proto je důležité uváženě je 
volit a také odůvodňovat v poli učeném pro poznámky.  
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Obr. 6.9 Index konstrukce a vybavení (NEM3000) 
Jako poslední záložka se v programu objevuje Popis, který slouží k uvedení 
potřebných informací týkajících se ocenění.  
Pro možnosti výstupu z této metody ocenění postupujeme jako 
u nákladové metody. Klikneme na Soubor a Tisk.   
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7 RODINNÝ DŮM V MORAVSKÉ 
TŘEBOVÉ 
7.1 Základní charakteristiky 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt je samostatně stojící, 
nepodsklepený, jednopodlažní dům s obyvatelným podkrovím a garáží. Stavba 
je umístěna v zastavěném území města Moravská Třebová, jihovýchodně 
od centra města. Pozemek sloužil jako prostor bývalého zahradnictví, dnes je 
určený k bydlení a zástavbě RD.  
7.2 Urbanistické a architektonické řešení 
Objekt je navrhnut jako jednopodlažní a obytným podkrovím a garáží. Vzhled 
domu s jednoduchou fasádou a sedlovou střechou nijak nenarušuje ráz okolní 
zástavby.  
Vstup do objektu se nachází na východní straně fasády spolu s vjezdem 
do garáže. Další vstup do garáže je umožněn ze zahrady. 
1 NP: V zádveří jsou umístěny velké vestavěné skříně. Chodba domu 
slouží jako přístupový prostor ke schodišti, kterým vystoupáme do podkroví 
domu. Jako hlavní místnost podlaží funguje rozlehlý obývací pokoj 
s kuchyňským a jídelním koutem, ze kterého je možné vejít francouzskými 
okny na venkovní terasu a zahradu. Dále se zde nachází ložnice a koupelna 
s WC.  
2 NP: Z chodby je možný vstup do čtyř pokojů, do koupelny s WC 
a do technické místnosti s kotlem a zásobníkem TUV.  
7.3 Technické řešení 
Základové konstrukce tvoří prostý beton. Nosnou konstrukci domu 
představuje zděný stěnový systém QPOR. Nosné stěny tvoří pórobetonové 
tvárnice QPOR-Porfix 375 mm a 300 mm. Nenosné příčky jsou 
z QPOR-Porfix 125 mm nebo ze sádrokartonu. Vodorovné konstrukce se skládá 
z nosníků a vložek QPOR zmonolitněných betonovou zálivkou. Strop v 2 NP 
tvoří zavěšený sádrokartonový podhled. Schodiště je lehké montované dřevěné. 
Střešní konstrukce je řešena jako stojatá vaznicová soustava. 
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Obr. 7.1 Vizualizace rodinného domu v Moravské Třebové 
7.4 Položkový rozpočet rodinného domu v Moravské Třebové 
Rozpočet rodinného domu v Moravské Třebové je pro názornost vypracován 
v programech BUILDpower a KROS plus. Cenová úroveň je zvolena pro rok 
2011. Rozpočet je sestaven podle dostupné projektové dokumentace. Vzhledem 
k tomu, že rozpočet nebyl vytvořen podle výrobní dokumentace, ale pouze 
podle dokumentace pro ohlášení stavby, byly některé položky odhadnuty. 
Další položky byly získány jako kompletní položky, např. dodávka a montáž 
plastových oken, kdy byla zpracována cenová nabídka reálnou firmou na trhu. 
K položkám byly také přičteny procentní přirážky na zřízení staveniště (2,4 %) 
a na kompletační činnost (1,2 %). Cenové nabídky jsou součástí příloh 
diplomové práce. Dále nabízím rozbor jednotlivých stavebních dílů: 
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Práce HSV 
1-Zemní práce 
V projektové dokumentaci chybí výkres výkopů, proto zemní práce odhadnuty 
podle objemu základových konstrukcí. Sejmutá ornice bude uskladněna 
na pozemku k dalšímu využití.  
2 – Zakládání 
Pro zásypy bylo uvažováno hrubé kamenivo frakce 16-32 v tl. 150 mm. 
Základové pasy nebudou bedněny, ale rovnou vylity do rýh, proto byl objem 
betonu navýšen o 3,5 %. Bedněna bude pouze základová deska. Třída betonu je 
navržena C12/15.  
3 – Svislé a kompletní konstrukce 
Svislé konstrukce jsou z pórobetonového systému QPOR-Porfix: obvodové 
nosné zdivo tl. 375 mm, vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm a příčky tl. 150 mm. 
Věnec je řešen U-tvarovkami vyplněnými betonem C20/25. Pilíře jsou vyzděny 
cihlou pálenou CP 29 P15 na MC 10. V objektu se nachází jednoprůduchový 
komín, který odvádí spaliny z krbových kamen. Značka Schiedel byla zvolena.  
4 – Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je také navržena ze systému QPOR-Porfix. Skládá se 
z nosníků kladených po vzdálenosti 625 mm (viz. Výkres stropu). Kvůli 
otvorům ve stropu jsou zde přidány další nosníky, které jsou v rozpočtu 
napočítány zvlášť. 
5 – Komunikace 
U objektu se nachází chodník z betonové dlažby. Výkres situace objektu nebyl 
k dispozici, a proto byly objemy matriálu odhadnuty. Díl obsahuje pouze 
podkladní vrstvy. Betonová dlažba je zahrnuta v následujícím dílu rozpočtu. 
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování otvorů 
Omítky stropů i stěny jsou oceněny ze suchých směsí. Je započítáno 
i zabudování omítníků a rohovníků pomocí příplatků. 
Kontaktní zateplovací systém byl navržen z EPS tl. 140 mm. Mazaniny 
v objektu jsou uvažovány o pevnosti C16/20 včetně stržení povrchu a vložení 
výztuže svařovanými sítěmi.  
Osazování dveřních dřevěných zárubní je řešeno položkou montáž včetně 
dodávky. 
9 – Ostatní konstrukce a práce 
Lešení je uvažováno lehké trubkové i pomocné kozové.  
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Práce PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Pro izolaci proti zemní vlhkosti je navržen materiál ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, který je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 
713 – Izolace tepelné 
Tepelná izolace objektu je tvořena extrudovaným polystyrenem a skelnou plstí 
Isover. Ztratné bylo uvažované 2 %.     
721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 
K odhadu nákladů byla použita procentní přirážka. 
722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod 
K odhadu nákladů byla použita procentní přirážka. 
723 – Zdravotechnika – vnitřní plynovod 
K odhadu nákladů byla použita procentní přirážka. 
725 – Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Zařizovací předměty v objektu jsou keramické a byly zvoleny z databáze 
programu. 
731 – Ústřední vytápění – kotelny 
V projektové dokumentaci není specifikovaný typ kotle, proto byl zvolen kotel 
Junkers ZWN 24-6 KE CERASTAR 24,3 kW. 
733 – Ústřední vytápění – potrubí 
K odhadu nákladů byla použita procentní přirážka. 
734 – Ústřední vytápění – armatury 
K odhadu nákladů byla použita procentní přirážka. 
735 – Ústřední vytápění – otopná tělesa 
K odhadu nákladů byla použita procentní přirážka. 
762 – Konstrukce tesařské 
Střešní konstrukce je řešena jako stojatá vaznicová soustava se dvěma středními 
vaznicemi o rozměrech 160/220 . Plné vazby jsou tvořeny štítovými stěnami 
a vnitřními ocelovými sloupy 2xU120. Krokve jsou staženy kleštinami 80/160 
mm, které tvoří nosnou konstrukci pro zavěšený sádrokartonový podhled. 
Schodiště je dřevěné. Cena je získána prostřednictvím nabídky firmy 
Interiéry a schodiště LENALI s. r. o. 
763 – Konstrukce montované z desek, dílců, panelů 
2NP objektu je řešené jako podkroví, takže příčky v tomto prostoru jsou 
tvořeny sádrokartonem. 
764 – Konstrukce klempířské 
Klempířské konstrukce střechy jsou z žárově pozinkovaného plechu. 
765 – Konstrukce pokrývačské 
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Ve skladbě sedlové střechy se nachází parotěsná folie Dekfol N a difúzní 
pojistná hydroizolace Dekten 115. Jako krytina střechy byly vyprojektovány 
střešní tašky TONDACH. 
766 – Truhlářské výrobky 
Vnitřní dveře jsou oceněny dřevěné hladké plné. Plastová okna a sekční 
garážová vrata byly oceněny díky cenové nabídce firmy 
OKNOSTYL group s. r. o. (viz. příloha diplomové práce).  
771 – Podlahy z dlaždic   
V objektu je navržena dlažba jako povrchová úprava podlah. Typ dlažby byl 
zvolen. Nutné je také vyrovnání povrchu samonivelační stěrkou. 
781 – Dokončovací práce - obklady keramické 
Obklady sahají do výšky dveřních zárubní v místnostech, jako je koupelny 
a WC. Typ obkladu byl zvolen. 
784 – Dokončovací práce – malby 
Objekt bude vymalován základní bílou barvou, další výmalbu si zajistí investor. 
M – Montážní práce a dodávky 
M21 – Elektromontáže 
K odhadu nákladů byla použita procentní přirážka. 
7.4.1 Položkový rozpočet RD v programu BUILDpower 
Cena rodinného domu získaná pomocí rozpočtu v programu BUILDpower 
činí 2 997 994 Kč bez DPH. Při tvorbě jsem vycházela z cenové databáze 
programu. Některé položky byly odhadnuty procentním podílem převzatým 
z programu, jiné byly získány na základě vypracované cenové nabídky firem. 
Na obr. 7.2 je zobrazen krycí list rozpočtu a na obr. 7.3 rekapitulace rozpočtu. 
Celý rozpočet je součástí příloh práce.  
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 11 RD Moravská Třebová JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
  Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
  Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 1 427 728 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 336 864 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 129 225 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 893 816 Zařízení staveniště 69 452
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 34 726
ZRN+HZS 2 893 816 Ostatní náklady neuvedené 0
2 997 994 Ostatní náklady celkem 104 177
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Martina Holoubková Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
ZRN+ost.náklady+HZS
2 997 994 Kč
299 799 Kč
0 Kč
0 Kč
3 297 793 Kč
 
Obr. 7.3 Krycí list položkového rozpočtu RD (BUILDpower) 
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   Rozpočet : 11
   
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 30 060 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 156 318 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 400 690 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 247 335 0 0 0 0
5 Komunikace 16 653 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 87 040 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 231 539 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 73 626 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 40 815 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 33 806 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 686 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 94 161 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 27 509 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 148 932 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 29 477 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 36 057 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 10 790 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 51 087 0 0 0
731 Kotelny 0 35 410 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 23 424 0 0 0
734 Armatury 0 10 790 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 25 266 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 248 352 0 0 0
763 Dřevostavby 0 40 953 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 23 260 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 216 311 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 22 291 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 129 927 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 204 187 0 0 0
781 Obklady keramické 0 48 541 0 0 0
784 Malby 0 4 300 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 129 225 0
CELKEM  OBJEKT 1 427 728 1 336 864 0 129 225 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 893 816 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 893 816 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 893 816 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 893 816 0
Zařízení staveniště 0 2,4 2 893 816 69 452
Provoz investora 0 0,0 2 893 816 0
Kompletační činnost (IČD) 0 1,2 2 893 816 34 726
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 893 816 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : RD Moravská Třebová
104 177  
Obr. 7.4 Rekapitulace nákladů položkového rozpočtu RD (BUILDpower) 
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7.4.2 Položkový rozpočet RD v programu KROS plus 
Rozpočet rodinného domu v programu KROS plus vypočítal cenu 
na 3 157 362 Kč bez DPH. Při tvorbě byla využita cenová databáze programu 
v cenové úrovni roku 2011. Některé položky byly opět řešeny procentním 
podílem. Pomocí vypracovaných cenových nabídek firem 
OKNOSTYL group s. r. o. a LENALI s. r. o. byly oceněny položky plastových 
oken, sekčních garážových vrat a dřevěného schodiště. Na obr. 7.5 je zobrazen 
krycí list rozpočtu a na obr. 7.6 rekapitulace rozpočtu. Celý rozpočet je součástí 
příloh práce.  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Moravská Třebová
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval
Martina Holoubková
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
698 4 523,44 77 41 004,70 114 27 696,16
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 53 720,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   2,40% 68 325,54
2 Montáž 1 225 401,53 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 753 994,24 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 813 781,61 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 204 700,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 3 051 597,38 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 68 325,54
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 37 439,08 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 3 157 362,00
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 315 736,20
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 473 098,20
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
RD Moravská Třebová JKSO
EČO
   Místo
   
   
   
Dne
03.04.2011
3 157 362,00
0,00
IČ
 
Obr. 7.5 Krycí list položkového rozpočtu RD (KROS plus) 
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   RD Moravská Třebová
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   3.4.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   53 720,00 1 225 401,53 1 279 121,53 263,687 0,000
1 Zemní práce   0,00 26 902,54 26 902,54 0,000 0,000
2 Zakládání   0,00 136 831,83 136 831,83 150,801 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   3 944,00 301 424,18 305 368,18 3,907 0,000
4 Vodorovné konstrukce   5 502,00 254 752,75 260 254,75 44,558 0,000
5 Komunikace   13 504,00 27 317,80 40 821,80 29,969 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   30 770,00 367 832,96 398 602,96 34,448 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 110 339,47 110 339,47 0,004 0,000
99 Přesun hmot   0,00 68 822,31 68 822,31 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   753 994,24 813 781,61 1 567 775,85 39,094 0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   18 489,62 11 655,18 30 144,80 0,836 0,000
713 Izolace tepelné   392 085,77 36 939,73 429 025,50 8,355 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   46 500,00 0,00 46 500,00 0,000 0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   74 500,00 0,00 74 500,00 0,000 0,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   17 300,00 0,00 17 300,00 0,000 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,00 52 079,88 52 079,88 0,174 0,000
731 Ústřední vytápění - kotelny   127 800,00 1 339,60 129 139,60 0,044 0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí   37 200,00 0,00 37 200,00 0,000 0,000
734 Ústřední vytápění - armatury   17 300,00 0,00 17 300,00 0,000 0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   39 900,00 0,00 39 900,00 0,000 0,000
762 Konstrukce tesařské   77 041,12 169 588,22 246 629,34 7,012 0,000
763
Konstrukce montované z desek, dílců a 
panelů   0,00 42 055,10 42 055,10 1,313 0,000
764 Konstrukce klempířské   0,00 18 950,19 18 950,19 0,212 0,000
765 Konstrukce pokrývačské   4 224,54 202 915,68 207 140,22 12,688 0,000
766 Konstrukce truhlářské   17 960,00 134 313,77 152 273,77 0,124 0,000
771 Podlahy z dlaždic   93 348,28 109 761,56 203 109,84 6,550 0,000
781
Dokončovací práce - obklady 
keramické   23 044,91 29 684,92 52 729,83 1,739 0,000
784 Dokončovací práce - malby   0,00 4 497,78 4 497,78 0,045 0,000
MON Montážní práce a dodávky   204 700,00 0,00 204 700,00 0,000 0,000
21-M Elektromontáže   204 700,00 0,00 204 700,00 0,000 0,000
Celkem   1 012 414,24 2 039 183,14 3 051 597,38 302,780 0,000  
Obr. 7.6 Rekapitulace nákladů položkového rozpočtu RD (KROS plus) 
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7.5 Rozpočet rodinného domu v Moravské Třebové v databázi 
RYRO programu KROS plus 
Pro ocenění rodinného domu byla využita i databáze agregovaných cen RYRO 
programu KROS plus. Cena takto vytvořená činí 4 309 545 Kč. Oproti 
položkovému rozpočtu nastal velký nárůst ceny z důvodu zahrnutí více 
položek v agregaci. Počet položek v rozpočtu se snížil ze 154 na 75. Obdobně 
byly přičteny procentní přirážky na zřízení staveniště (2,4 %) a na kompletační 
činnost (1,2 %). Rozpočet v databázi RYRO je součástí příloh práce. Na obr. 7.7 
můžete vidět krycí list rozpočtu, na obr. 7.8 rekapitulaci rozpočtu. 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Moravská Třebová
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval
Bc. Martina Holoubková
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
693 6 218,68 77 55 968,11 114 37 803,02
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   2,40
2 Montáž 1 813 836,61 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 91 100,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 2 162 104,26 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 191 400,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 4 258 440,87 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 2,40
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 51 101,32 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 4 309 544,59
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 430 954,50
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 740 499,09
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
Dne
07.11.2011
4 309 544,59
0,00
IČ
   
   
   
RYRO RD Moravská Třebová JKSO
EČO
   Místo
  
Obr. 7.7 Krycí list rozpočtu RD v databázi RYRO (KROS plus) 
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   RYRO RD Moravská Třebová
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   7.11.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   0,00 1 813 836,61 1 813 836,61 0,000 0,000
1 Zemní práce   0,00 34 073,28 34 073,28 0,000 0,000
2 Zakládání   0,00 107 071,20 107 071,20 0,000 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 968 612,72 968 612,72 0,000 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 205 841,60 205 841,60 0,000 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   0,00 337 746,82 337 746,82 0,000 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 160 490,99 160 490,99 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 144 005,25 144 005,25 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   91 100,00 2 162 104,26 2 253 204,26 0,000 0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,00 30 115,02 30 115,02 0,000 0,000
713 Izolace tepelné   0,00 945 134,19 945 134,19 0,000 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,00 11 600,00 11 600,00 0,000 0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   0,00 20 850,00 20 850,00 0,000 0,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   0,00 9 500,00 9 500,00 0,000 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,00 94 990,00 94 990,00 0,000 0,000
731 Ústřední vytápění - kotelny   91 100,00 29 200,00 120 300,00 0,000 0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí   34 300,00 0,00 34 300,00 0,000 0,000
734 Ústřední vytápění - armatury   17 200,00 0,00 17 200,00 0,000 0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   39 600,00 0,00 39 600,00 0,000 0,000
761 Konstrukce prosvětlovací   0,00 232 803,40 232 803,40 0,000 0,000
762 Konstrukce tesařské   0,00 147 233,72 147 233,72 0,000 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   0,00 31 104,35 31 104,35 0,000 0,000
764 Konstrukce klempířské   0,00 13 904,45 13 904,45 0,000 0,000
765 Konstrukce pokrývačské   0,00 216 180,53 216 180,53 0,000 0,000
766 Konstrukce truhlářské   0,00 196 410,00 196 410,00 0,000 0,000
771 Podlahy z dlaždic   0,00 116 595,60 116 595,60 0,000 0,000
776 Podlahy povlakové   0,00 29 553,81 29 553,81 0,000 0,000
777 Podlahy lité   0,00 9 397,08 9 397,08 0,000 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické   0,00 23 571,80 23 571,80 0,000 0,000
784 Dokončovací práce - malby   0,00 3 960,31 3 960,31 0,000 0,000  
Obr. 7.8 Rekapitulace rozpočtu RD v databázi RYRO (KROS plus) 
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7.6 Souhrnný rozpočet rodinného domu v Moravské Třebové 
Souhrnný rozpočet zahrnuje řadu ostatních nákladů, které nejsou 
v položkovém rozpočtu stavebního objektu obsáhnuty. Náklady jsou řazeny 
do XI hlav. Jedná se například o náklady na projektové a průzkumné práce, 
na stroje a zařízení, na stavební objekty, na umělecká díla, na rezervy a na řadu 
dalších.  
V programech se souhrnné rozpočty tvoří na základě již hotových rozpočtů 
či propočtů. Souhrnné rozpočty byly vytvořeny opět v obou programech 
(BUILDpower i KROS plus). Podkladem pro jejich zformování byly položkové 
rozpočty objektu. Protože se v rámci nákladů rodinného domu 
v Moravské Třebové nevyskytují žádné stroje a zařízení či umělecká díla a jiné 
ostatní náklady, v souhrnných rozpočtech budou vloženy pouze náklady 
na stavební objekty z položkových rozpočtů a náklady na projektové práce. 
Tyto náklady byly odhadnuty na asi 5 % celkové ceny díla, tzn. 150 000 Kč. 
 
7.6.1 Souhrnný rozpočet RD v programu BUILDpower 
Souhrnný rozpočet z programu BUILDpower vznikl na základě položkového 
rozpočtu vyhotoveného v téže programu. Jeho celková výše činí 3 043 816 Kč 
bez DPH. Tento rozpočet obsahuje pouze náklady ve dvou hlavách, a to jsou 
náklady na stavební objekty a náklady na projektové a průzkumné práce. 
Náklady na projektové práce byly odhadnuty na částku 150 000 Kč. Na 
obr. 7.9 je zobrazen souhrnný list rozpočtu. Celý rozpočet je také součástí příloh 
práce.  
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Souhrnný rozpočet
Stavba : RD Moravská Třebová
Zhotovitel : Martina Holoubková IČO :
DIČ :
Objednatel : IČO :
DIČ :
Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst)
Hlava Náklady na Stavební část Technologická 
část
Celkem Celkové náklady 
stavby bez DPH
DPH 10 % DPH 20 %
I. 150 15
II.
III. 2 893 2 893 2 893 289
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
2 893 0 2 893 3 043 304 0
Vedlejší náklady celkem VRN
Ostatní náklady
Rezerva
Jiné investice
Náklady z investičních prostředků
Náklady z neinvestičních prostředků
Celkem
Celkem bez DPH 3 043 816 Kč
Umělecká díla
Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby
Projektové a průzkumné práce
Provozní soubory celkem
Stavební objekty celkem ZRN
Stroje, zařízení, náklady
 
Obr. 7.9 Souhrnný rozpočet RD (BUILDpower) 
 
7.6.2 Souhrnný rozpočet RD v programu KROS plus 
Souhrnný rozpočet z programu BUILDpower vznikl také na základě 
položkového rozpočtu vytvořeném ve stejném programu. Cena činí 
3 201 597 Kč bez DPH. Objevují se v něm opět náklady na stavení objekt 
a náklady na projektové a průzkumné práce. Na obr. 7.10 je zobrazen souhrnný 
list rozpočtu. Celý rozpočet je součástí příloh práce.  
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Souhrnný rozpočet stavby
Název stavby: RD Moravská Třebová
Místo: Moravská Třebová
Zpracoval: Martina Holoubková Dne: 3.4.2011
Cena celkem bez DPH 3 201 597,38
DPH 10 % 3 201 597,38 320 159,80
20 % 0,00 0,00
Cena celkem s DPH 3 521 757,18
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav vCZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby   3 201 597,38 0,00 3 201 597,38 0,00 3 201 597,38
  A. Projektové a průzkumné práce   150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
    Projektové práce z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Průzkumné práce z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Projektové práce   150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
    Průzkumné práce   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Provozní soubory   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty   3 051 597,38 0,00 3 051 597,38 0,00 3 051 597,38
    ZRN   3 051 597,38 0,00 3 051 597,38 0,00 3 051 597,38
      HSV-montáž z rozpočtu   1 225 401,53 0,00 1 225 401,53 0,00 1 225 401,53
      HSV-dodávka z rozpočtu   53 720,00 0,00 53 720,00 0,00 53 720,00
      PSV-montáž z rozpočtu   813 781,61 0,00 813 781,61 0,00 813 781,61
      PSV-dodávka z rozpočtu   753 994,24 0,00 753 994,24 0,00 753 994,24
      M-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      M-nosný materiál z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      M-dodávka z rozpočtu   204 700,00 0,00 204 700,00 0,00 204 700,00
    HZS z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Stroje, zařízení, inventář   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Stroje a zařízení z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Stroje, zařízení, inventář   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Umělecká díla   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Umělecká díla z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Umělecká díla   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Vedlejší náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    NUS z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Vedlejší náklady z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Vedlejší náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G. Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dodá zadavatel z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. Rezerva   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Ostatní investice   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Nehmotný investiční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    NIM z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Nehmotný investiční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Provozní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Provozní náklady z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Provozní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Kompletační činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Obr. 7.10 Souhrnný rozpočet RD (KROS plus) 
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7.7 Propočet rodinného domu v Moravské Třebové 
K sestavení ceny propočtem pomocí rozpočtových ukazatelů je zapotřebí znát 
obestavěný prostor stavby. Programy v sobě skrývají databáze již realizovaných 
domů. Stačí zvolit obdobný typ stavby, vložit obestavěný prostor a program 
vypočítá podle průměrných hodnot cenu stavby. Důležité je podotknout, že jde 
pouze o hrubý odhad. Cena objektu může být následně odlišná v závislosti na 
použitých materiálech a na požadavcích investora.  
Propočty byly vytvořeny rovněž v obou rozpočtovacích programech 
(BUILDpower i KROS plus). Sestavit propočet není náročné na čas a práce 
v programech je intuitivní. Podstatný je výběr referenční stavby k prvotnímu 
odhadu nákladů na množstevní jednotku obestavěného prostoru. 
 
7.7.1 Propočet RD v programu BUILDpower 
Propočet byl vytvořen na základě vypočítaného obestavěného prostoru. Ten 
činil 698,05 m3. Vzniklá cena objektu je 3 140 399 Kč bez DPH. Na obr. 7.11 je 
znázorněn propočet stavby. Celý propočet je také součástí příloh práce.  
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Stavba : 9090 Propočet RD Moravská Třebová
Objekt : 111111 RD Moravská Třebová Datum tisku : 17.11.2011
Stavba : 9090 Propočet RD Moravská Třebová
Objekt : 111111 RD Moravská Třebová JKSO : 803.61
MJ : m3 Počet MJ : 698,05 Náklady na MJ : 4 499 Kč           
Datum zahájení : 3.1.2011 Datum ukončení : 30.12.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 3 006 605 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 133 794 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 3 140 399 Kč
Základ DPH 10 % 3 140 399 Kč
DPH 10 % 314 040 Kč
Základ DPH 20 % 0 Kč
DPH 20 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
3 454 439 Kč  
Obr. 7.11 Propočet RD (BUILDpower) 
7.7.2 Propočet RD v programu KROS plus 
Obestavěný prostor 698,05 m3 byl zadán jako vstupní hodnota i při tvorbě 
propočtu v programu KROS plus. Program obsahuje řadu referenčních objektů, 
které je možné si prohlédnout i se schematickým nákresem a následně zvolit 
nejvhodnější variantu. V našem případě byl vybrán dům PRAKTIK, který 
nejlépe odpovídal rodinnému domu v Moravské Třebové.  
KROS plus sám přepočítá náklady v jednotlivých dílech pomocí procentní 
sazby. Je možné také díly, které nevystihují konstrukční charakteristiku objektu, 
z propočtu odstranit. 
Cena objektu činí 3 523 426 Kč bez DPH. Obr. 7.12 zaznamenává krycí list 
propočtu. Celý propočet je součástí příloh práce.  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Moravská Třebová
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval
Martina Holoubková
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
698 4 872,48 77 44 168,70 114 29 833,25
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 1 691 300,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 1 504 990,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 204 700,00 17 Zařízení staveniště 2,40% 81 624,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 3 400 990,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 40 812,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 3 523 426,00
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 352 342,60
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 875 768,60
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
Propočet RD Moravská Třebová JKSO
EČO
Místo
Dne
14.04.2011
3 523 426,00
0,00
IČO
 
Obr. 7.12 Krycí list propočtu RD (KROS plus) 
 
7.8 Ocenění rodinného domu v Moravské Třebové v NEM3000 
Pro zpracování posudku je podstatné znát podrobné údaje o stavbě i jejím 
okolí. Program na základě těchto vstupních dat vytvoří posudek. Mezi důležité 
informace patří např. stav objektu; velikost pozemku; okolí nemovitosti; čtvrť 
města, kde leží; struktura obyvatelstva; dostupnost služeb; úroveň 
infrastruktury a mnoho dalších.  
Pro vytvoření posudků bylo zvoleno fiktivní stáří nemovitosti 5 let. 
Některé údaje o stavbě a okolí jsou smyšlené. 
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7.8.1 Popis okolí nemovitosti 
Rodinný dům leží ve městě Moravská Třebová, na pomezí Moravy a Čech. 
Jedná se o město s 10 000 obyvateli v okrese Svitavy (kraj Pardubický). 
Moravská Třebová má bohatou historii a také se jí říká „Renesanční perla ČR“. 
Region se vyznačuje členitým terénem, kde jsou příhodné podmínky 
pro turistický ruch díky své historii, přírodním krásám i lidovým zvyklostem. 
Město se pyšní čtvercovým náměstím a zejména renesančním zámkem.  
Samotná stavba se nachází v ulici U Písku v klidné okrajové části města 
(Obr. 7.13). V okolí převládá bytová zástavba a velkým množstvím zeleně. 
Dostupnost do centra města je asi 20 minut chůzí. Tato okolnost vychází 
z faktu, že ve městě není zavedená městská hromadná doprava. Všechny 
základní služby jsou ve městě zřízené včetně zdravotnického zařízení, škol, 
sportovišť venkovních i vnitřních a kulturních zařízení. Protože se jedná 
o menší město, ceny pozemků a nemovitostí jsou spíše nízké. Je to také dáno 
tím, že zde byly problémy s nezaměstnaností. 
 
Obr. 7.13 Poloha rodinného domu v Moravské Třebové 
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7.8.2 Úvod posudku 
Objednatel posudku: Pan 
Petr Novotný 
Účel posudku: Ocenění se provádí jako praktická 
část diplomové práce. 
 
Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., 
č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky 
Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 
Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni 14.4.2011 posudek 
vypracovala: 
 Bc. Martina Holoubková   
Nález 
1. Informace o nemovitosti 
Název nemovitosti:  Rodinný dům 
Adresa nemovitosti: U Písku 1/1 
571 01 Moravská Třebová 
Kraj:   Pardubický 
Okres:   Svitavy 
Obec:   Moravská Třebová 
Katastrální území:   Moravská Třebová 
Počet obyvatel:   10 910 
Výchozí cena stavebního pozemku  
 Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 108,4727 Kč/m2 
kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) 
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 108,47 Kč/m2 
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2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 10.4.2011 za přítomnosti 
p. Novotného. 
3. Podklady pro vypracování posudku 
Výpis z katastru nemovitosti ze dne 14.4.2010 
Na výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. 4560 ze dne 14.4.2010 je 
budova zapsána pod číslem popisným 386, se způsobem využití jako rodinný 
dům na pozemku p.č. 1945/5 o výměře 717 m2, k.ú. Moravská Třebová. Jako 
vlastník je uveden: 
Petr Novotný, Jižní 1, 571 01 Moravská Třebová 
Anna Novotná, Jižní 1, 571 01 Moravská Třebová 
4. Vlastnické a evidenční údaje 
Objekt i pozemek ve funkčním celku jsou ve vlastnictví p. Novotného.  
5. Dokumentace a skutečnost 
Stavební výkresy 
Výkres RD: půdorysy, řez, pohledy, v měřítku 1:50. 
6. Celkový popis nemovitosti 
Objekt ocenění je rodinný dům o jedno nadzemním podlaží a obytným 
podkrovím. Objekt je zděný, nepodsklepený. Střešní konstrukce je řešena jako 
sedlová.  Součástí domu je i garáž pro jedno vozidlo. Celková výměra pozemku 
je 717 m2.  
Vstup do objektu se nachází na východní straně fasády spolu s vjezdem 
do garáže. Další vstup do garáže je umožněn ze zahrady. 
1 NP: V zádveří jsou umístěny velké vestavěné skříně. Chodba domu 
slouží jako přístupový prostor ke schodišti, kterým vystoupáme do podkroví 
domu. Jako hlavní místnost podlaží funguje rozlehlý obývací pokoj 
s kuchyňským a jídelním koutem, ze kterého je možné vejít francouzskými 
okny na venkovní terasu a zahradu. Dále se zde nachází ložnice a koupelna 
s WC.  
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2 NP: Z chodby je možný vstup do čtyř pokojů, do koupelny s WC 
a do technické místnosti s kotlem a zásobníkem TUV. 
7.8.3 Posudek RD nákladovou metodou 
Nosná konstrukce rodinného domu je tvořena stěnovým systémem. Pro 
výstavbu RD byl zvolen komplexní stavební systém QPOR, který řeší jednotlivé 
konstrukční prvky stavby, včetně spojovacích materiálů. Objekt je 
nepodsklepený. Střešní konstrukce je řešena jako sedlová. Krov je dřevěný.  
Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek:  typ A 
Svislá nosná konstrukce:  zděná 
Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do 
poloviny 1.nadz. podlaží 
Podkroví:  má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. 
podlaží 
Střecha:  se šikmou nebo strmou střechou 
Počet nadzemních podlaží:  s jedním nadzemním podlažím 
Kód CZ - CC: 111 
 
Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
 
 
1NP: 10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03 = 136,40 m2
Podkroví: 10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03 = 136,40 m2
 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1NP: 136,40 m2 2,92 m 
Podkroví: 136,40 m2 2,50 m 
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Obestavěný prostor: 
1NP: (10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03)*(2,92) = 398,30 m3 
Podkroví: (10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03)*(2,50) = 341,01 m3 
 
Obestavěný prostor – celkem:  = 739,31 m3 
Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 
 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, 
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 
Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení 
standardu 
Část 
[%] 
 1. Základy: betonové pasy izolované S 100,00 
 2. Zdivo: zděné tl. 375 mm + TI 140 mm S 100,00 
 3. Stropy: keramické MIAKO s betonovou 
mazaninou 
S 100,00 
 4. Střecha: krov dřevěný vázaný S 100,00 
 5. Krytina: pálená krytina S 100,00 
 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 100,00 
 7. Vnitřní omítky: vápenné štukové S 100,00 
 8. Fasádní omítky: nástřiky na bázi umělých hmot S 100,00 
 9. Vnější obklady:  S 100,00 
10. Vnitřní obklady: běžné obklady S 100,00 
11. Schody: dřevěné S 100,00 
12. Dveře: hladké plné dveře S 100,00 
13. Okna: plastová S 100,00 
14. Podlahy obytných místností: běžná keramická dlažba S 100,00 
15. Podlahy ostatních místností: běžná keramická dlažba S 100,00 
16. Vytápění: plynové S 100,00 
17. Elektroinstalace: světelná  třífázová S 100,00 
18. Bleskosvod: bleskosvod S 100,00 
19. Rozvod vody: plastové trubky S 100,00 
20. Zdroj teplé vody: bojler S 100,00 
21. Instalace plynu: rozvod zemního plynu S 100,00 
22. Kanalizace: plastové potrubí S 100,00 
23. Vybavení kuchyně: běžný elektrický sporák S 100,00 
24. Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, sprcha, vana S 100,00 
25. Záchod: standardní splachovací S 100,00 
26. Ostatní:  S 100,00 
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Výpočet koeficientu K4: 
Konstrukce, vybavení Hodnocení 
standardu 
Obj. podíl 
[%] 
Část 
[%] 
Koeficient Upravený 
obj. podíl 
 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 
 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 
 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 
 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 
 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 
 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 
 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 
 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 
 9. Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0,50 
10. Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2,30 
11. Schody: S 1,00 100,00 1,00 1,00 
12. Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3,20 
13. Okna: S 5,20 100,00 1,00 5,20 
14. Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2,20 
15. Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1,00 
16. Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5,20 
17. Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4,30 
18. Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0,60 
19. Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3,20 
20. Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1,90 
21. Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0,50 
22. Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 
23. Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0,50 
24. Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4,10 
25. Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 
26. Ostatní: S 3,40 100,00 1,00 3,40 
Součet upravených objemových podílů: 100,00
 
Hodnota koeficientu vybavení K4: 1,0000
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Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 6): =     2 290,- Kč/m3 
Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): *     1,1200 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *     1,0000 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): *     1,0000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): *     2,1690 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): *     1,1690 
 
Základní cena upravená =     6 503,21 Kč/m3 
Plná cena:  739,31 m3 * 6 503,21 Kč/m3 =    4 807 888,19 Kč 
Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S):       5 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ):   75 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ):  80 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 80 = 6,250 % -     300 493,01 Kč 
 
RD Moravská Třebová (nákladová metoda) - zjištěná cena =   4 507 395,18 Kč 
Cena nemovitosti zjištěná nákladovou metodou v programu NEM3000 činí 
4 507 395 Kč. Do výpočtu ceny vstoupila základní cena pro tuto oblast, 
koeficient využití podkroví, koeficient vybavení stavby (ve stavbě se nachází 
pouze standardní vybavení), polohový koeficient, koeficient změny cen staveb 
a koeficient prodejnosti. Bylo také odpočítáno opotřebení stavby. 
7.8.4 Posudek RD porovnávací metodou 
Objekt je situovaný v ulici U Písku v Moravské Třebové. Jedná se o klidnou 
čtvrť města, umístěnou spíše na okraji, s dostatkem zeleně. Okolní zástavba 
tvoří rodinné a bytové domy. Ve městě není zavedena městská hromadná 
doprava. Proto je dostupnost do centra města asi 15 min. chůzí. Moravská 
Třebová je město s 11 tis. obyvateli, které nabízí kompletní služby, jako školská 
zařízení, nemocnici, městský úřad, atd.  
Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Typ objektu:  Rodinný dům 
Poloha objektu:  Pardubický kraj - nad 10 000 do 50 000 
obyvatel 
Stáří stavby:  5 roků 
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a):  2 989,- Kč/m3 
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Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
 
 
1NP: 10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03 = 136,40 m2
Podkroví: 10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03 = 136,40 m2
 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1NP: 136,40 m2 2,92 m 
Podkroví: 136,40 m2 2,50 m 
Obestavěný prostor: 
1NP: (10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03)*(2,92) = 398,30 m3 
Podkroví: (10,31*9,93+1,04*3,53+3,78*8,03)*(2,50) = 341,01 m3 
 
Obestavěný prostor – celkem:  = 739,31 m3 
Podlažnost: 
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 136,40 m2 
Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 272,81 m2 
Podlažnost  ZP / ZP1 = 2,00 
Výpočet indexu cenového porovnání: 
Index vybavení: 
Název znaku č. Vi 
  0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 
I typ B 
  1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům - Jedná se samostatně stojící 
rodinný dům. 
III 0,00 
  2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo  - 
Tvárnicové zdivo tl. 375 mm. 
III 0,00 
  3. Tloušťka obvod. stěn - více jak 45 cm - Tloušťka obvodových stěn je 
515 mm vč. tepelné izolace. 
III 0,03 
  4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 
  5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda,  kanalizace  a 
plyn nebo propan butan - Pozemek objektu je kompletně zasíťován.  
V 0,08 
  6. Způsob vytápění stavby - Lokální vytápění el. nebo plynem, - 
Vytápění je zajišťováno pomocí plynového kotle. 
II -0,04 
  7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení  - 
Příslušenství ve standardním provedení. 
III 0,00 
  8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 
  9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0,00 
  10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb 
nebo jejich celkové zastavěné  ploše  nad 25 m2 - Žádné vedlejší 
II 0,00 
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stavby. 
  11. Pozemky ve funkčním celku  se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 
celkem - Pozemek ve funkčním celku má výměru 717 m2. 
II 0,00 
  12. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0,00 
  13. Stavebně - technický stav - stavba ve výborném stavu  - Jedná se o 
novostavbu. 
I 1,25 
Koeficient pro stáří 5 let:   1,00 
       12 
Index vybavení IV = (1 +  Vi ) * V13  * 1,00 = 1,350 
     i = 1 
Index polohy: 
Název znaku č. Pi 
  1. Význam obce - bez většího významu - Moravská Třebová není 
vyhledávaným ani vyhlášeným městem. 
I 0,00 
  2. Úřady v obci - obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním 
úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 
II 0,02 
  3. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce - Objekt leží uvnitř 
města, ne v centru. 
II -0,01 
  4. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení bez 
významnější okolní zeleně - Nemovistost se nachází v části města s 
bytovou zástavbou.  
IV 0,03 
  5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - základní síť obchodů a 
služeb, pohostinské a popřípadě kulturní zařízení 
II 0,00 
  6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní 
zařízení, přírodní sportoviště 
II 0,00 
  7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti - omezená dostupnost 
zdravotnické péče - Nemocnice se nachází asi 25 min. chůzí. 
II 0,00 
  8. Veřejná doprava - žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve 
vzdálenosti nad 1000 m. - V obci není zavedená MHD. 
I -0,05 
  9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí - Nenachází se žádné konfliktní 
skupiny v okolí. 
II 0,00 
 10. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší než je průměr v kraji - Vysoká 
nezaměstnanost v obci. 
I -0,04 
 11. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 
 12. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 
        12 
Index polohy IP = (1 +  Pi ) = 0,950 
       i = 1 
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Index trhu s nemovitostmi: 
Název znaku č. Ti 
  1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka 
odpovídá poptávce - Poptávka v místě odpovídá nabídce. 
III 0,00 
  2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve 
spoluvlastnictví) - Pozemek je ve vlastnictví majitelů nemovitosti. 
II 0,00 
  3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu - Neexistují žádně 
negativní ani pozitivní vlivy právních vztahů na prodejnost. 
II 0,00 
     3 
Index trhu IT = (1 +  Ti ) = 1,000 
       i = 1 
   
Celkový index I = IV * IP * IT = 1,350 * 0,950 * 1,000 = 1,283 
 
Ocenění: 
Cena upravená CU = IPC * I = 2 989,- Kč/m3 * 1,283  = 3 834,89 Kč/m3 
Cena zjištěná porovnávacím způsobem 
CP = CU * OP = 3 834,89 Kč/m3 * 739,31 m3 = 2 835 172,53 Kč 
RD Moravská Třebová (porovnávací metoda) - zjištěná cena =  2 835 172,53 Kč 
 
Cena nemovitosti zjištěná porovnávací metodou v programu NEM3000 
činí 2 835 173 Kč. Do výpočtu ceny vstoupila průměrná cena IPC upravená cena 
třemi koeficienty vypočítanými z podrobných údajů o domu a okolí.  
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7.9 Porovnání cen RD vytvořených pomocí jednotlivých metod 
Rodinný dům v Moravské Třebové byl použit pro stanovení cen položkovým 
rozpočtem, souhrnným rozpočtem a propočtem v programech BUILDpower a 
KROS plus. Program NEM3000 posloužil k ocenění stavby podle platné 
vyhlášky nákladovou i porovnávací metodou. Výše cen shrnuje následující 
tabulka (Tab. 7.1). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Tab. 7.1 Srovnání cen RD Moravská Třebová 
Propočet
Souhrnný 
rozpočet
Položkový 
rozpočet
RYRO
Nákladová 
metoda
Porovnávací 
metoda
BUILDpower 3 140 399 Kč 3 043 816 Kč 2 997 994 Kč - - -
KROS plus 3 523 426 Kč 3 201 597 Kč 3 157 362 Kč 4 309 545 Kč - -
NEM3000 - - - - 4 507 395 Kč 2 835 173 Kč
 
Nejnižší cena objektu byla stanovena porovnávací metodou oceňování 
nemovitostí.  
Nejpřesněji stanovená cena nákladů na pořízení stavby vznikla pomocí 
položkového rozpočtu. Můžeme vidět, že ceny položkových rozpočtů z obou 
programů jsou velmi podobné. Je to dáno tím, že byly vybírány obdobné 
položky. Rozdíl činí odlišné databáze firem a charakter stanovení jednotkových 
cen. 
Souhrnné rozpočty byly vytvořeny na základě položkových rozpočtů. 
Novou položku reprezentuje pouze částka na projektové a průzkumné práce 
ve výši 150 000 Kč. 
Ceny rodinného domu vypočítané pomocí rozpočtových ukazatelů 
(propočet stavby) se u jednotlivých programů liší. To je způsobené různými 
náklady na jednotku obestavěného prostoru. BUILDpower tyto náklady vyčíslil 
na 4 499 Kč/m3 a program KROS plus na 4 872 Kč/m3. V celkovém objemu 
obestavěného prostoru 698 m3 rozdíl činí asi 383 000 Kč. 
Nejvyšší je cena získaná prostřednictvím databáze RYRO programu KROS 
plus. Díky agregaci položky se ceny vyšplhala na 4 309 545 Kč, to je 
o 1 152 183 Kč více oproti rozpočtu položkovému. I tento fakt nasvědčuje tomu, 
že rozpočty s agregovanými cenami mají orientační charakter a cenu spíše 
nadsazují. 
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Metodami oceňování nemovitostí v programu NEM3000 se dospělo 
k velmi odlišným hodnotám. Důvodem je to, že nákladovou metodu ovlivňují 
faktory týkající se zejména stavu nemovitosti a jejího vybavení. Takže díky 
nízkému stáří nemovitosti (5 let), program ocenil rodinný dům na 4 507 396 Kč. 
Naopak porovnávací metoda zohledňuje hlavně okolí nemovitosti, prostředí, 
kterém se nachází, velikost města, úroveň služeb a infrastruktury. Proto by cena 
stanovena pouze na 2 835 173 Kč. Stavba stojí v menším městě, kde je celková 
úroveň cen nemovitostí nízko. 
Na závěr nabízím grafické porovnání cen rodinného domu v Moravské 
Třebové. 
0 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
4 000 Kč
4 500 Kč
5 000 Kč
Ceny
Tisíce Kč
Pr
op
oč
et
So
uh
rn
ný
ro
zp
oč
et
Po
lo
žk
ov
ý
ro
zp
oč
et
R
Y
R
O
N
ák
la
do
vá
m
et
od
a
Po
ro
vn
áv
ac
í
m
et
od
a
Metoda
Porovnání cen RD vytvořených jednotlivými metodami
BUILDpower KROS plus NEM3000
 
Obr. 7.14 Grafické porovnání cen RD Moravská Třebová 
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8 ZÁVĚR 
Tématem této diplomové práce bylo „Rozpočtování a oceňování staveb -
metody používané v České republice “.  
V úvodu práce byly vysvětleny základní pojmy z problematiky vytváření 
rozpočtů i z oblasti oceňování staveb dle prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb. Mezi 
analyzované metody náleží tvorba rozpočtu pomocí rozpočtových ukazatelů, 
položkový rozpočet, souhrnný rozpočet a rozpočet s využitím agregovaných 
cen a mezi metody oceňování byla zvolena metoda nákladová a porovnávací. 
Další část této práce tvoří nastínění chodu softwarových programů 
BUILDpower, KROS plus a NEM3000. Zjednodušeným způsobem byly 
ukázány postupy tvorby jednotlivých typů rozpočtů v programech 
BUILDpower a KROS plus. V programu NEM3000 byl naznačen postup pro 
vytvoření posudků podle oceňovací vyhlášky. Názornost postupných kroků 
byla dokreslena autentickými obrázky.  
Posledním oddílem práce je praktické využití programů pro ocenění 
rodinného domu v Moravské Třebové. Nemovitost byla oceněna pomocí všech 
zmiňovaných metod a na závěr byly ceny porovnány a odůvodněny. Rozpočty 
i posudky jsou součástí příloh práce. 
Metod pro stanovení ceny stavby či nemovitosti existuje nespočet. Každá 
metoda slouží jinému účelu a prostřednictvím každé z nich lze dojít k odlišné 
ceně. Vše se odvíjí od toho, v jaké fázi životního cyklu stavby se nachází. Potom 
autor posudků či rozpočtů musí zvolit nejvhodnější metodu, aby se výsledná 
cena pohybovala v reálné rovině. Při tvorbě rozpočtů je podstatné vycházet 
z co nejpřesnější projektové dokumentace a ze znalosti trhu. Pokud stavba stojí 
na počátku životního cyklu, tzn. ve fázi předinvestiční, kdy není dokumentace 
dostatečně podrobná pro položkový rozpočet, je dobré zvolit stanovení ceny 
pomocí rozpočtových ukazatelů. Dalším krokem k podrobnější dokumentaci se 
dostaneme k rozpočtu v agregovaných cenách. Nejpreciznější cena vznikne 
z položkového rozpočtu, popř. z vlastních kalkulovaných cen. 
Oceňování podle vyhlášky se používá pro stavby již ve fázi provozní. 
Slouží pro účely stanovení ceny např. pro prodej nemovitosti, pro dědické 
řízení a mnoho dalších. Metoda nákladová zohledňuje zejména stav a vybavení 
nemovitosti. Metoda porovnávací se opírá hlavně o okolí stavby místní 
podmínky, ať jsou to přírodní, sociální, městská vybavenost či úroveň služeb 
a infrastruktury. 
Správně zvolená metoda napomůže k získání co nejpřesnější ceny stavby. 
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10 SEZNAM ZKRATEK 
 
HSV  Hlavní stavební výroba 
PSV  Přidružená stavební výroba 
KCSP  Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 
SPCM  Sborník plánovaných cen materiálů 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
a. s.  Akciová společnost 
s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
RD  Rodinný dům 
CP  Cihla pálená 
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